

Merkblatt (MB)

Projektbezogenes Qualitätsmanagement

Einleitung

Dieses Merkblatt beschreibt die verbindlichen Vorgaben zum projekt-bezogenen Qualitätsmanagement (PQM) im Bereich Bauprojekt Management für Bauprojekte. Das Projektbezogene Qualitätsmanagement ist integraler Bestandteil der Leistungskataloge 1-9 resp. vom gesamten Bauprozess.

Definition

Mit dem PQM werden geeignete Massnahmen zur Risikobewältigung zeitgerecht definiert und wirkungsvoll umgesetzt.

Zielsetzung

Mit einem professionellen PQM ist eine phasengerechte Qualitäts-sicherung sichergestellt. Die periodische Überprüfung stellt sicher, dass die Projektanforderungen der Bauherrschaft über sämtliche Projekt-phasen effizient und garantiert innerhalb einer vereinbarten Risiko-bandbreite erfüllt werden.

Vorgaben

Einsatz vom PQM

Selbst bei auf den ersten Blick einfachen Bauprojekten können sich komplexe Aufgaben verstecken, welche ein PQM erfordern.

- hohes Ausfallrisiken der Infrastruktur
- Umbauten unter Betrieb
- Patienten, Besucher und Mitarbeiter sind betroffen
- hoher Zeit-, und/oder Kostendruck

Beim Projektstart der Phase 3.1 (Vorprojekt) wird vom PL Bauherr projektspezifisch mit dem Bereichsleiter bestimmt, ob aufgrund der Komplexität ein PQM gefordert ist. Der Entscheid ist im PT Protokoll zu dokumentieren.

Planer Evaluation

Wird entschieden, dass ein PQM aufgrund der Projektkomplexität notwendig ist, muss dies bei der Planer Ausschreibung explizit verlangt werden. Die Kosten für das PQM müssen im Offertvergleich berücksichtigt werden und der Aufwand für das PQM ist im Planervertrag abzubilden.

PQM und Projektmanagement

Das PQM ist ein Bestandteil vom Projektmanagement und eine Kernaufgabe vom extern beauftragten Planer (Architekt, Gesamtleiter oder Generalplaner).

Lead im PQM

Generell ist es so, dass der Planer den Lead für das PQM hat. In grossen sehr komplexen Projekten kann es sinnvoll sein, dass er die Führung vom PQM delegiert.

Rollen

Vier wichtige und zentrale Rollen im Zusammenhang mit dem PQM sind:

- Bauherrenvertreter
- PL Bauherr
- TPL gemäss Standardprojektorganisation
- Planer (Architektur, Bauleitung und Fachplaner)
- eventuell Unternehmer

Dazu können weitere Stakeholder, die einen Einfluss auf das Projekt haben einbezogen werden.

- Nutzer
- Behörden, Normen
- Nachbarn, Anwohner, Umgebung

Wird das PQM delegiert (siehe Lead im PQM) erarbeitet dieser gemeinsam mit dem bauherrnseitigen Projektkernteam die präzisen PQM Vorgaben. Auf der Basis der Vorgaben, können im Rahmen vom operativen PQM die Massnahmen zur Einhaltung definiert werden und die Einhaltung der Massnahmen überprüft werden.

Aufgaben im PQM

Tätigkeiten, Inhalte	Verantwortung
Der PL Bauherr legt die Qualitätsanforderungen und die Risikokultur fest. Er entscheidet mit dem Bereichsleiter über die Einführung vom PQM	PL Bauherr
Der Betreiber, vertreten durch den TPL definiert die Anforderungen an die Anlageverfügbarkeiten und die Ausfallkriterien für die spitalkritischen Prozesse.	TPL
Der Planer oder sein delegierter Vertreter ist verantwortlich für das phasengerechte führen vom PQM gemäss Vorgaben vom PL Bauherr.	Planer
Die Beauftragten Unternehmer setzen das PQM gemäss den Vorgaben der Planer Unternehmer in ihrem Gewerk um und stellen sicher, dass die Anforderungen eingehalten werden.	

Dateiname	Verfasst von	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
PRO_MB_Projektbezogenes Qualitätsmanagement.docx	Gianini, Melanie	002/01.2025	PRO Alle	1 von 3

Module im PQM

Wird bei Projektstart der Phase 2 vom PL Bauherr projektspezifisch mit dem Bereichsleiter bestimmt, das ein PQM gefordert wird, sind nachfolgende Module mit Terminen zu hinterlegen.

Modul 1	Verantwortlich
Anforderungen und Einflussfaktoren definieren. Bauherr	Planer / PL
<hr/>	
Modul 2	
Risikoanalyse Bauherr	Planer / PL
<ul style="list-style-type: none"> Risikoidentifikation und -bewertung Triage, PQM-Plan 	
PQM-Vereinbarung Bauherr / Planer Bauherr	Planer / PL
<ul style="list-style-type: none"> PQM Verantwortlichkeiten Auftraggeber PQM Verantwortlicher Planer 	
<hr/>	
Modul 3	
<ul style="list-style-type: none"> Lenkung Massnahmenplanung Nachweise und Prüfungen 	Planer / PL
<hr/>	
Modul 4	
<ul style="list-style-type: none"> Abschlussbericht 	Planer

Risikoanalyse

Im Rahmen vom PQM gilt es die relevanten Risiken zu analysieren und diejenigen zu identifizieren die Personenschäden verursachen können oder den Projekterfolg ernsthaft gefährden können.

Risiken bewerten

Um den Einfluss vom einzelnen Risiko auf den Projekterfolg einschätzen zu können, muss man diese bewerten. Der Risikowert kann ermittelt werden mit folgender Formel:

$$R(\text{isikowert}) = S(\text{chadensausmass}) * E(\text{intretenswahrscheinlichkeit})$$

Damit die Resultate gut interpretiert werden können, ist es sinnvoll, dass vorgängig die Kriterien Schadensausmass und Eintretenswahrscheinlichkeit festgelegt werden.

PQM - Lenkung

Die Risikoanalyse bildet die Basis für die Erstellung vom PQM-Plan, dem Massnahmenplan und dem PQM Bericht.

PQM Plan

Im PQM Plan sind alle definierten Qualitätsschwerpunkte (PQM-Schwerpunkte) aufgeführt.

Massnahmenplan

Der Massnahmenplan liefert Antworten wie die erkannten Risiken bearbeitet werden.

- Beschrieb der qualitätssichernden Massnahmen
- Angaben zu Ziel und Kontrollgrössen
- Prüf- und/oder Messmethode
- Zeitpunkt der Prüfung
- Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten

PQM Bericht

Die folgenden Punkte sind Bestandteil vom PQM Bericht.

- Genereller Status vom PQM (Bsp. Ampelreporting)
- Veränderung vom PQM Plan, Massnahmenplan und de der Risikoanalyse im Vergleich zur vorhergehenden Berichtsperiode.

Bei Abweichungen Vorschläge für Korrekturmassnahmen

Vorlage PQM

The image shows a detailed risk management table with columns for 'Risikoart / Thema', 'Prüfung / Zustand oder Status', 'Eintretenswahrscheinlichkeit (E)', 'Mögliche Schadensausmass (S)', 'Risikowert', 'Status', 'Maßnahmen', 'Zuständigkeiten', 'Termin', and 'Bemerkungen'. The table contains several rows of data with numerical values and text descriptions.

Minimalstandard	Verantwortung
Projektspezifisch wird mit dem Bereichs-leiter in Phase 3.1 Vorprojekt geklärt, ob ein PQM geführt werden muss	PL Bauherr
PQM Plan gemäss Vorlage geführt	PL Bauherr
Massnahmen nach Bedarf eingeleitet	PL Bauherr

Dokumente und Tools
Vorlage PQM Plan

Ihr Ansprechpartner

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den
Support | Bauprojekt Management
071 494 22 16, bau@h-och.ch

Dateiname	Vfasst von	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
PRO_MB_Projektbezogenes Qualitätsmanagement.docx	Gianini, Melanie	002/01.2025	PRO Alle	3 von 3