Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)
Böschungsmäher (B)
Bahnhofumbauten (Bhf)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)
Fahrleitungsarbeiten (FA)
Kabelarbeiten (KA)
Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Flankierende Massnahmen (FlaMa)

				April	Mai																																																									Juni
	Wo	Datum von:	Datum bis:		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		
					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		
Chur	Chur																																																																
	Chur - Chur West																																																															
Chur West	Chur West																																																															
	Chur West - Felsberg																																																															
Felsberg	Felsberg																																																															
	Felsberg - Domat/Ems																																																															
Domat/Ems	Domat/Ems																																																															
	Domat/Ems - Ems Werk																																																															
Ems Werk	Ems Werk																																																															
	Ems Werk - Reichenau-Tamins																																																															
Reichenau-Tamins	Reichenau-Tamins			ab 26.04.2026	G					G	G	G	G	G	G																																																
	Reichenau-Tamins - Bonaduz			ab 26.04.2026	G					G	G	G	G	G	G																																																
Bonaduz	Bonaduz			ab 26.04.2026	G					G	G	G	G	G	G																																																
	Bonaduz - Rhäzüns			ab 26.04.2026	G					G	G	G	G	G	G																																																
Rhäzüns	Rhäzüns			ab 26.04.2026	G					G	G	G	G	G	G																																																
	Rhäzüns - Rothenbrunnen			ab 26.04.2026	G					G	G	G	G	G	G																																																
Rothenbrunnen	Rothenbrunnen			ab 26.04.2026	G					G	G	G	G	G	G																																																
	Rothenbrunnen - Rodels-Realta			ab 26.04.2026	G					G	G	G	G	G	G																																																
Rodels-Realta	Rodels-Realta			ab 26.04.2026	G					G	G	G	G	G	G																																																
	Rodels-Realta - Cazis			ab 26.04.2026	G					G	G	G	G	G	G																																																
Cazis	Cazis			ab 26.04.2026	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																																											
	Cazis - Thusis			ab 26.04.2026	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																																											
Thusis	Thusis			ab 26.04.2026	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																																											
	Thusis - Sils i.D.																																																															
Sils i.D.	Sils i.D.																																																															
	Sils i.D. - Solis																																																															
Solis	Solis																																																															
	Solis - Tiefencastel																																																															
Tiefencastel	Tiefencastel																																																															
	Tiefencastel - Surava																																																															
Surava	Surava												G	G	G	G																																															
	Surava - Alvaneu																																																															
Alvaneu	Alvaneu																																																															
	Alvaneu - Filisur																																																															
Filisur	Filisur																																																															
	Filisur - Stugl/Stuls																																																															
Stugl/Stuls	Stugl/Stuls																																																															
	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn																																																															
Bergün/Bravuogn	Bergün/Bravuogn																																																															
	Bergün/Bravuogn - Muot																																																															
Muot	Muot																									TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	bis 30.10.2026
	Muot - Preda																									TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	bis 30.10.2026
Preda	Preda																									TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	bis 30.10.2026
	Preda - Spinas																																																															
Spinas	Spinas																																																															
	Spinas - Bever																																																															
Bever	Bever																																																															
	Bever - Samedan																																																															
Samedan	Samedan																																																															
	Samedan - Celerina																																																															
Celerina	Celerina																																																															
	Celerina - St. Moritz																																																															
St. Moritz	St. Moritz																																																															
		26./27.04.2026	05./06.05.2026	ab 26.04.2026	Reichenau-Tamins - Thusis Gleisunterhalt																																																											
		04./05.05.2026	05./06.05.2026									Surava, Bahnhof Gleisunterhalt Schweissarbeiten																																																			
		05./06.05.2026	07./08.05.2026											Cazis - Thusis Gleisunterhalt Schweissarbeiten																																																	
		10./11.05.2026	29./30.10.2026																					Muot - Preda, Touatunnel Arbeiten an Tunnel																																											bis 30.10.2026