Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)
Böschungsmäher (B)
Bahnhofumbauten (Bhf)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)
Fahrleitungsarbeiten (FA)
Kabelarbeiten (KA)
Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	April												Mai																														Juni	
					Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
Chur	Chur																																												
	Chur - Chur West																																												
Chur West	Chur West											G	G	G	G																														
	Chur West - Felsberg											G	G	G	G																														
Felsberg	Felsberg			ab 27.04.2026	G							G	G	G	G																														
	Felsberg - Domat/Ems			ab 27.04.2026	G							G	G	G	G																														
Domat/Ems	Domat/Ems			ab 27.04.2026	G							G	G	G	G																														
	Domat/Ems - Ems Werk			ab 27.04.2026	G							G	G	G	G																														
Ems Werk	Ems Werk			ab 27.04.2026	G							G	G	G	G																														
	Ems Werk - Reichenau-Tamins			ab 27.04.2026	G							G	G	G	G																														
Reichenau-Tamins	Reichenau-Tamins			ab 26.04.2026 ab 27.04.2026	G				G	G	G	G FA	G FA										G	G	G	G	G	G	G																
	Reichenau-Tamins - Bonaduz			ab 26.04.2026	G				G	G	G	G	G										G	G	G	G	G	G	G																
Bonaduz	Bonaduz			ab 26.04.2026	G				G	G	G	G	G										G	G	G	G	G	G	G																
	Bonaduz - Rhäzüns			ab 26.04.2026	G				G	G	G	G	G										G	G	G	G	G	G	G																
Rhäzüns	Rhäzüns			ab 26.04.2026	G				G	G	G	G	G										G	G	G	G	G	G	G																
	Rhäzüns - Rothenbrunnen			ab 26.04.2026	G				G	G	G	G	G																																
Rothenbrunnen	Rothenbrunnen			ab 26.04.2026	G				G	G	G	G	G																																
	Rothenbrunnen - Rodels-Realta			ab 26.04.2026	G				G	G	G	G	G																																
Rodels-Realta	Rodels-Realta			ab 26.04.2026	G				G	G	G	G	G																																
	Rodels-Realta - Cazis			ab 26.04.2026	G				G	G	G	G	G																																
Cazis	Cazis			ab 26.04.2026	G				G	G	G	G	G	G	G	G	G																												
	Cazis - Thusis			ab 26.04.2026	G				G	G	G	G	G	G	G	G	G																												
Thusis	Thusis			ab 07.04.2026 ab 26.04.2026	OBE G				G	G	G	G	G	G	G	G	G					Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf								Bhf	Bhf	Bhf	Bhf							
	Thusis - Sils i.D.																																												
Sils i.D.	Sils i.D.			ab 16.04.2026	OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE								OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE			
	Sils i.D. - Solis			ab 16.04.2026	OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE								OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE			
Solis	Solis			ab 16.04.2026	OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE					OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE								OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE			bis 05.06.2026
	Solis - Tiefencastel																																												bis 05.06.2026
Tiefencastel	Tiefencastel																																												bis 05.06.2026
	Tiefencastel - Surava																																												
Surava	Surava									G	G	G	G																															
	Surava - Alvaneu																																												
Alvaneu	Alvaneu																																												
	Alvaneu - Filisur																																												
Filisur	Filisur																																												
	Filisur - Stugl/Stuls																																												
Stugl/Stuls	Stugl/Stuls																																												
	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn																																												
Bergün/Bravuogn	Bergün/Bravuogn																																												
	Bergün/Bravuogn - Muot																																												
Muot	Muot			ab 05.04.2026	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU OBE	TU OBE				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU		TU	bis 28.10.2026
	Muot - Preda			ab 05.04.2026	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU		TU	bis 28.10.2026
Preda	Preda			ab 05.04.2026	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU		TU	bis 28.10.2026
	Preda - Spinas			ab 30.04.2026	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU
Spinas	Spinas			ab 30.04.2026	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU
	Spinas - Bever																																												
Bever	Bever									FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA					FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA								FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA					bis 05.06.2026
	Bever - Samedan									FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA					FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA								FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA					bis 05.06.2026
Samedan	Samedan									FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA					FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA								FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA					bis 05.06.2026
	Samedan - Celerina																																												
Celerina	Celerina																																												
	Celerina - St. Moritz																																												
St. Moritz	St. Moritz																																												

	05./06.04.2026	27./28.10.2026	ab 05.04.2026	Muot - Preda, Touatunnel Arbeiten an Tunnel
	07./08.04.2026 06.05.2026 11./12.05.2026	30.04./01.05.2026 07.05.2026 19./20.05.2026	ab 07.04.2026	THS Bhf OBE THS Bhf Fahrleitung Thusis, Bahnhof Bahnhofsumbauten Ausbau Hilfsbrücke und Gleisbauarbeiten
	16./17.04.2026	21./22.05.2026	ab 16.04.2026	Sils - Solis Oberbauerneuerungen Oberbau Strecke
	26./27.04.2026	05./06.05.2026	ab 26.04.2026	Reichenau-Tamins - Thusis Gleisunterhalt
	27./28.04.2026	30.04./01.05.2026	ab 27.04.2026	FBG-REIT
	30.04./01.05.2026	30./31.05.2026	ab 30.04.2026	Preda - Spinas, Albulatunnel Arbeiten an Tunnel Bau- und Ausrüstung
	04./05.05.2026	05./06.05.2026		Surava, Bahnhof Gleisunterhalt Schweissarbeiten
	04./05.05.2026	04./05.06.2026		Samedan - Zuoz Fahrleitungsarbeiten Umbau Bahnhof Zuoz
	05.05.2026	06.05.2026		REIT Bhf Fahrleitung
	05./06.05.2026	07./08.05.2026		Cazis - Thusis Gleisunterhalt Schweissarbeiten
	06./07.05.2026	07./08.05.2026		Chur - Reichenau-Tamins Gleisunterhaltsarbeiten Böschungsmäher
	18./19.05.2026	21./22.05.2026		Reichenau-Tamins - Rhäzüns Gleisunterhalt Schleifarbeiten
	21.05.2026	22.05.2026		Muot, Bhf OBE Schienenablage
	25./26.05.2026	04./05.06.2026		Solis - Tiefencastel Oberbauerneuerungen Schweissarbeiten