Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 16: (Chur) - Arosa

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

				Mai	Juni																																																								Juli
					Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		
	Wo	**Datum von:**	**Datum bis:**		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		
(Chur)	(Chur)																																																											
	Chur - Chur Stadt																																																											
Chur Stadt	Chur Stadt																																																											
	Chur Stadt - Depot Sand																																																											
Depot Sand	Depot Sand			ab 12.05.2026		TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					G	G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G					G	G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G					G	G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G					G	G	TU G	TU G	TU G	bis 24.07.2026 bis 03.07.2026
	Depot Sand - Untersax			ab 12.05.2026		TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					G	G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G					G	G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G					G	G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G					G	G	TU G	TU G	TU G	bis 24.07.2026 bis 03.07.2026
Untersax	Untersax			ab 12.05.2026		TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					G	G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G					G	G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G					G	G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G					G	G	TU G	TU G	TU G	bis 24.07.2026 bis 03.07.2026
	Untersax - Lüen-Castiel																	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	bis 03.07.2026
Lüen-Castiel	Lüen Castiel																	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	bis 03.07.2026
	Lüen Castiel - St. Peter-Molinis																	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	bis 03.07.2026
St. Peter-Molinis	St. Peter-Molinis																	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	bis 03.07.2026
	St. Peter-Molinis - Peist																	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	bis 03.07.2026
Peist	Peist																	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	bis 03.07.2026
	Peist - Langwies																	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	bis 03.07.2026
Langwies	Langwies																	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	bis 03.07.2026
	Langwies - Litzirüti																	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	bis 03.07.2026
Litzirüti	Litzirüti																	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	bis 03.07.2026
	Litzirüti - Haspelgrube																	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	bis 03.07.2026
Halspelgrube	Haspelgrube																	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	bis 03.07.2026
	Haspelgrube - Arosa																	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	bis 03.07.2026
Arosa	Arosa																	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	bis 03.07.2026

	12./13.05.2026	23./24.07.2026	ab 12.05.2026		Depot Sand - Untersax, Galerie Sassal I Arbeiten an Tunnel Einbau Lehrgerüst, Betonarbeiten Rückwand	bis 24.07.2026
	07./08.06.2026	02./03.07.2026			Depot Sand - Arosa Gleisunterhaltsarbeiten Einschottern, Stopfen und Planieren	bis 03.07.2026