Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 17: (Reichenau-Tamins) - Disentis/Mustér

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE) Fahrleitungsarbeiten (FA)
Gleisunterhaltsarbeiten (G) Kabelarbeiten (KA)
Böschungsmäher (B) Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Bahnhofumbauten (Bhf) Flankierende Massnahmen (FlaMa)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)

				April	Mai																																																											Juni
	Wo	Datum von:	Datum bis:		Fr 1		Sa 2		So 3		Mo 4		Di 5		Mi 6		Do 7		Fr 8		Sa 9		So 10		Mo 11		Di 12		Mi 13		Do 14		Fr 15		Sa 16		So 17		Mo 18		Di 19		Mi 20		Do 21		Fr 22		Sa 23		So 24		Mo 25		Di 26		Mi 27		Do 28		Fr 29		Sa 30		So 31		
(Reichenau-Tamins)	(Reichenau-Tamins)			ab 07.04.2026	G																			B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																																											
	Reichenau-Tamins - Trin			ab 07.04.2026	G																			B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																																												
Trin	Trin			ab 07.04.2026	G																			B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																																												
	Trin - Versam-Safien			ab 07.04.2026	G																			B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																																												
Versam-Safien	Versam-Safien			ab 07.04.2026	G																			B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																																												
	Versam-Safien - Valendas-Sagogn			ab 07.04.2026	G																			B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																																												
Valendas-Sagogn	Valendas-Sagogn			ab 07.04.2026	G																			B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																																												
	Valendas Sagogn - Castrisch			ab 07.04.2026	G																			B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																																												
Castrisch	Castrisch			ab 07.04.2026	G																			B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																																												
	Castrisch - Ilanz			ab 07.04.2026	G																			B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																																												
Ilanz	Ilanz			ab 07.04.2026 ab 20.04.2026	G BR							BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR					B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G											B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																			G	bis 03.06.2026
	Ilanz - Schnaus-Strada			ab 20.04.2026	BR							BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR																					B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																			G	bis 03.06.2026
Schnaus-Strada	Schnaus-Strada			ab 20.04.2026	BR							BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR																					B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																			G	bis 03.06.2026
	Schnaus-Strada - Rueun																																							B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																			G	bis 03.06.2026
Rueun	Rueun												KA	KA																										B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																			G	bis 03.06.2026
	Rueun - Waltensburg/Vuorz												KA	KA																										B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																			G	bis 03.06.2026
Waltensburg/Vuorz	Waltensburg/Vuorz												KA	KA																										B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																			G	bis 03.06.2026
	Waltensburg/Vuorz - Tavanasa-Breil/Brigels																																							B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																			G	bis 03.06.2026
Tavanasa-Breil/Brigels	Tavanasa-Breil/Brigels																																							B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																			G	bis 03.06.2026
	Tavanasa-Breil/Brigels - Trun																																							B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																			G	bis 03.06.2026
Trun	Trun																																							B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																			G	bis 03.06.2026
	Trun - Rabius-Surrein																																							B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																			G	bis 03.06.2026
Rabius-Surrein	Rabius-Surrein																																							B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																			G	bis 03.06.2026
	Rabius-Surrein - Sumvitg-Cumpadials																																							B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																			G	bis 03.06.2026
Sumvitg-Cumpadials	Sumvitg-Cumpadials			ab 13.04.2026	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa																					B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																			G	bis 03.06.2026
	Sumvitg-Cumpadials - Disentis/Mustér			ab 13.04.2026	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa																					B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G	B, G																			G	bis 03.06.2026
Disentis/Mustér	Disentis/Mustér			ab 13.04.2026	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa																					OBE B, G	OBE B, G	OBE B, G	OBE B, G	OBE B, G	OBE B, G	OBE B, G	OBE B, G									OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE					G	bis 03.06.2026
		07./08.04.2026	30.04./01.05.2026	ab 07.04.2026	REIT-ILZ																																																														
		13./14.04.2026	07./08.05.2026	ab 13.04.2026	Sumvitg-Cumpadials - Disentis/Mustér Flankierende Massnahmen Erstellung Rüglei für Bankett																																																														
		20./21.04.2026 04./05.05.2026	30.04./01.05.2026 07./08.05.2026	ab 20.04.2026	ILZ-SST							Ilanz - Schnaus-Strada, Lehnenviadukt Ilanz Arbeiten an Brücken Einbau Hilfsbrücken																																																							
		05.05.2026	06.05.2026										Rueun - Waltensburg/ Vuorz,																																																							
		10./11.05.2026	12./13.05.2026																					Reichenau-Tamins - Ilanz Gleisunterhalt Böschungsmäher und Stopfarbeiten																																										
		18./19.05.2026 26./27.05.2026	21./22.05.2026 01./02.06.2026																																					Disentis/Mustér, Bahnhof Oberbauerneuerungen Umbau Weichen 235/238 und 30 m Rost im Tunnel																Disentis/Mustér, Bahnhof Oberbauerneuerungen Schweissarbeiten Weichen 235/238 und 30 m Rost im Tunnel											bis 02.06.2026
		18./19.05.2026 31.05./01.06.2026	21./22.05.2026 02./03.06.2026																																					Ilanz - Disentis/Mustér Gleisunterhalt Böschungsmäher und Stopfarbeiten																									ILZ - DIS Unterhal	bis 03.06.2026