Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 16: (Chur) - Arosa

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)
Böschungsmäher (B)
Bahnhofumbauten (Bhf)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)
Fahrleitungsarbeiten (FA)
Kabelarbeiten (KA)
Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	April														Mai																														Juni
					Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
(Chur)	(Chur)																																																
	Chur - Chur Stadt																																																
Chur Stadt	Chur Stadt																																															
	Chur Stadt - Depot Sand																																															
Depot Sand	Depot Sand											KA	KA			TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					bis 24.07.2026
	Depot Sand - Untersax											KA	KA			TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					bis 24.07.2026
Untersax	Untersax											KA	KA			TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					bis 24.07.2026
	Untersax - Lüen-Castiel																																															
Lüen-Castiel	Lüen Castiel																																															
	Lüen Castiel - St. Peter-Molinis																																															
St. Peter-Molinis	St. Peter-Molinis																																															
	St. Peter-Molinis - Peist																																															
Peist	Peist																																															
	Peist - Langwies																																															
Langwies	Langwies																																															
	Langwies - Litzirüti																																														
Litzirüti	Litzirüti																																														
	Litzirüti - Haspelgrube																																														
Halspelgrube	Haspelgrube																																														
	Haspelgrube - Arosa																																														
Arosa	Arosa																																														
		08.05.2026 12./13.05.2026	09.05.2026 23./24.07.2026									DPSA-USAX Kabelarbeiten													Dapot Sand - Untersax, Galerie Sassal I Arbeiten an Tunnel Einbau Lehrgerüst, Betonarbeiten an Rückwand																												bis 24.07.2026