Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 16: (Chur) - Arosa

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)
Böschungsmäher (B)
Bahnhofumbauten (Bhf)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)

Fahrleitungsarbeiten (FA)
Kabelarbeiten (KA)
Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	April	Mai Fr 1		Sa 2		So 3		Mo 4		Di 5		Mi 6		Do 7		Fr 8		Sa 9		So 10		Mo 11		Di 12		Mi 13		Do 14		Fr 15		Sa 16		So 17		Mo 18		Di 19		Mi 20		Do 21		Fr 22		Sa 23		So 24		Mo 25		Di 26		Mi 27		Do 28		Fr 29		Sa 30		So 31		Juni
(Chur)	(Chur)											FA	FA	FA	FA																																													KA	KA						
	Chur - Chur Stadt																																																																		
Chur Stadt	Chur Stadt			ab 22.04.2026	Bhf					Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf																																															
	Chur Stadt - Depot Sand																																																																		
Depot Sand	Depot Sand																				KA	KA		FA	FA				TU	TU	TU	TU	TU	TU					B	B	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU							B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU						bis 24.07.2026
	Depot Sand - Untersax																				KA	KA		FA	FA				TU	TU	TU	TU	TU	TU					B	B	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU							B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU						bis 24.07.2026
Untersax	Untersax																				KA	KA		FA	FA				TU	TU	TU	TU	TU	TU					B	B	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU							B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU	B TU						bis 24.07.2026
	Untersax - Lüen-Castiel																							FA	FA														B	B	B	B	B	B	B	B	B	B					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
Lüen-Castiel	Lüen Castiel																							FA	FA														B	B	B	B	B	B	B	B	B	B					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
	Lüen Castiel - St. Peter-Molinis																																						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
St. Peter-Molinis	St. Peter-Molinis																																						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
	St. Peter-Molinis - Peist																																						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
Peist	Peist																							FA	FA														B	B	B	B	B	B	B	B	B	B					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
	Peist - Langwies																							FA	FA														B	B	B	B	B	B	B	B	B	B					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
Langwies	Langwies																							FA	FA														B	B	B	B	B	B	B	B	B	B					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
	Langwies - Litzirüti																																						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
Litzirüti	Litzirüti																																						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
	Litzirüti - Haspelgrube																																						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
Halspelgrube	Haspelgrube																																						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
	Haspelgrube - Arosa																																						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
Arosa	Arosa																																						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
		22./23.04.2026	07./08.05.2026	ab 22.04.2026	Chur Stadt, Bahnhof Oberbauerneuerungen Ausbau bestehende Fahrbahn und Einbau Gleistragplatten																																																													
		23./24.04.2026 08.05.2026 10.05.2026 12./13.05.2026	07./08.05.2026 09.05.2026 10.05.2026 23./24.07.2026	ab 23.04.2026	Depot Sand - Untersax, Galerie Sassal I Arbeiten an Tunnel Abbrucharbeiten Galerie Zweischichtbetrieb von 04:00 - 22:00 Uhr															DPSA-USAX Kabelarbeiten			DPSA-USAX Fahrleitung (am Tag)					Depot Sand - Untersax, Galerie Sassal I Arbeiten an Tunnel Einbau Lehrgerüst, Betonarbeiten an Rückwand																																						bis 24.07.2026
		04./05.05.2026 28.05.2026	05./06.05.2026 29.05.2026									Chur, Bahnhof Fahrleitungsarbeiten Montage Trafo Schaltposten																																																	Chur, Arosafeld Kabelarbeiten							
		10.05.2026	10.05.2026																					PEI-LAWI Fahrleitung (am Tag)																																													
		10.05.2026	10.05.2026																					USAX-LUCA Fahrleitung (am Tag)																																													
		17./18.05.2026	28./29.05.2026																																				Depot Sand - Arosa Gleisunterhaltsarbeiten Böschungsmäher																													