Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 17: (Reichenau-Tamins) - Disentis/Mustér

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)	Fahrleitungsarbeiten (FA)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)	Kabelarbeiten (KA)
Böschungsmäher (B)	Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Bahnhofumbauten (Bhf)	Flankierende Massnahmen (FlaMa)
Arbeiten an Tunnel (TU)	
Arbeiten an Brücken (BR)	
Arbeiten an Stützmauern (SM)	

				März															April																										Mai
					Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do												
	Wo	**Datum von:**	**Datum bis:**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
(Reichenau-Tamins)	(Reichenau-Tamins)			ab 16.03.2026	FA	FA	FA	FA	FA						FA	FA	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA											
	Reichenau-Tamins - Trin			ab 16.03.2026	FA	FA	FA	FA	FA						FA	FA	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA											
Trin	Trin			ab 16.03.2026	FA	FA	FA	FA	FA						FA	FA	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA											
	Trin - Versam-Safien			ab 16.03.2026	FA	FA	FA	FA	FA						FA	FA	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA											
Versam-Safien	Versam-Safien			ab 16.03.2026	FA	FA	FA	FA	FA						FA	FA	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA											
	Versam-Safien - Valendas-Sagogn			ab 16.03.2026	FA	FA	FA	FA	FA						FA	FA	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G	FA G						FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA											
Valendas-Sagogn	Valendas-Sagogn			ab 16.03.2026	FA	FA SM	FA SM	FA SM	FA SM	SM	SM	FA SM	FA SM	FA, G SM	FA, G SM	FA, G SM	FA, G SM	FA, G SM	FA, G SM	FA, G SM			SM	SM	FA SM	FA SM	FA SM	FA SM	FA SM	FA SM	FA SM	FA SM	FA SM	FA SM											
	Valendas Sagogn - Castrisch					SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM G	SM G	SM G	SM G	SM G	SM G	SM G	SM G			SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM											
Castrisch	Castrisch					SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM G	SM G	SM G	SM G	SM G	SM G	SM G	SM G			SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM											
	Castrisch - Ilanz												G	G	G	G	G	G																											
Ilanz	Ilanz												G	G	G	G	G	G						BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR											
	Ilanz - Schnaus-Strada																							BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR											
Schnaus-Strada	Schnaus-Strada																							BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR											
	Schnaus-Strada - Rueun																																												
Rueun	Rueun																																												
	Rueun - Waltensburg/Vuorz																																												
Waltensburg/Vuorz	Waltensburg/Vuorz																																												
	Waltensburg/Vuorz - Tavanasa-Breil/Brigels																																												
Tavanasa-Breil/Brigels	Tavanasa-Breil/Brigels																																												
	Tavanasa-Breil/Brigels - Trun																																												
Trun	Trun																																												
	Trun - Rabius-Surrein																																												
Rabius-Surrein	Rabius-Surrein																																												
	Rabius-Surrein - Sumvitg-Cumpadials																																												
Sumvitg-Cumpadials	Sumvitg-Cumpadials																	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa			FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					
	Sumvitg-Cumpadials - Disentis/Mustér																	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa			FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					
Disentis/Mustér	Disentis/Mustér																	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa			FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					

	16./17.03.2026	23./24.04.2026	ab 16.03.2026	Reichenau-Tamins - Valendas-Sagogn Fahrleitungsarbeiten verschiedene Abschnitte Vogelschutzmassnahmen
	20./21.04.2026	30.04./01.05.2026		Ilanz - Schnaus-Strada, Lehnenviadukt Arbeiten an Brücken Frässchnitt Mauerwerk, Demontagen Ausrüstung bis 01.05.2026