Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 17: (Reichenau-Tamins) - Disentis/Mustér

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)
Böschungsmäher (B)
Bahnhofumbauten (Bhf)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)

Fahrleitungsarbeiten (FA)
Kabelarbeiten (KA)
Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Flankierende Massnahmen (FlaMa)

				März	April																																																										Mai
	Wo	Datum von:	Datum bis:		Mi 1		Do 2		Fr 3		Sa 4		So 5		Mo 6		Di 7		Mi 8		Do 9		Fr 10		Sa 11		So 12		Mo 13		Di 14		Mi 15		Do 16		Fr 17		Sa 18		So 19		Mo 20		Di 21		Mi 22		Do 23		Fr 24		Sa 25		So 26		Mo 27		Di 28		Mi 29		Do 30		
(Reichenau-Tamins)	(Reichenau-Tamins)			ab 16.03.2026	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA														
	Reichenau-Tamins - Trin			ab 16.03.2026	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA														
Trin	Trin			ab 16.03.2026	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA														
	Trin - Versam-Safien			ab 16.03.2026	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA														
Versam-Safien	Versam-Safien			ab 16.03.2026	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA														
	Versam-Safien - Valendas-Sagogn			ab 16.03.2026	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA														
Valendas-Sagogn	Valendas-Sagogn			ab 16.03.2026	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA														
	Valendas Sagogn - Castrisch																																																																
Castrisch	Castrisch																																																																
	Castrisch - Ilanz																																																																
Ilanz	Ilanz																																									BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR							BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	bis 01.05.2026
	Ilanz - Schnaus-Strada																																									BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR							BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	bis 01.05.2026
Schnaus-Strada	Schnaus-Strada																																									BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR							BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	bis 01.05.2026
	Schnaus-Strada - Rueun																																																																
Rueun	Rueun																																																																
	Rueun - Waltensburg/Vuorz																																																																
Waltensburg/Vuorz	Waltensburg/Vuorz																																																																
	Waltensburg/Vuorz - Tavanasa-Breil/Brigels																																																																
Tavanasa-Breil/Brigels	Tavanasa-Breil/Brigels																																																																
	Tavanasa-Breil/Brigels - Trun																																																																
Trun	Trun																																																																
	Trun - Rabius-Surrein																																																																
Rabius-Surrein	Rabius-Surrein																																																																
	Rabius-Surrein - Sumvitg-Cumpadials																																																																
Sumvitg-Cumpadials	Sumvitg-Cumpadials																																																																
	Sumvitg-Cumpadials - Disentis/Mustér																																																																
Disentis/Mustér	Disentis/Mustér																																																																

	16./17.03.2026	23./24.04.2026	ab 16.03.2026	Reichenau-Tamins - Valendas-Sagogn Fahrleitungsarbeiten verschiedene Abschnitte Vogelschutzmassnahmen		
	20./21.04.2026	30.04./01.05.2026			Ilanz - Schnaus-Strada, Lehnenviadukt Arbeiten an Brücken Frässchnitt Mauerwerk, Demontagen Ausrüstung	bis 01.05.2026