Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 16: (Chur) - Arosa

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)	Fahrleitungsarbeiten (FA)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)	Kabelarbeiten (KA)
Böschungsmäher (B)	Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Bahnhofumbauten (Bhf)	Flankierende Massnahmen (FlaMa)
Arbeiten an Tunnel (TU)	
Arbeiten an Brücken (BR)	
Arbeiten an Stützmauern (SM)	

	Wo	Datum von:	Datum bis:	März	April Mi 1	Do 2	Fr 3	Sa 4	So 5	Mo 6	Di 7	Mi 8	Do 9	Fr 10	Sa 11	So 12	Mo 13	Di 14	Mi 15	Do 16	Fr 17	Sa 18	So 19	Mo 20	Di 21	Mi 22	Do 23	Fr 24	Sa 25	So 26	Mo 27	Di 28	Mi 29	Do 30	Mai
(Chur)	(Chur)																																		
	Chur - Chur Stadt																																		
Chur Stadt	Chur Stadt																									OBE	OBE OBE	OBE		OBE	OBE OBE	OBE OBE	OBE OBE	OBE OBE	bis 08.05.2026
	Chur Stadt - Depot Sand																																		
Depot Sand	Depot Sand											KA	KA KA	KA												KA	KA								
	Depot Sand - Untersax											KA	KA KA	KA												KA	KA								
Untersax	Untersax											KA	KA KA	KA												KA	KA								
	Untersax - Lüen-Castiel																																		
Lüen-Castiel	Lüen Castiel																																		
	Lüen Castiel - St. Peter-Molinis																																		
St. Peter-Molinis	St. Peter-Molinis																																		
	St. Peter-Molinis - Peist																																		
Peist	Peist																																		
	Peist - Langwies																																		
Langwies	Langwies																																		
	Langwies - Litzirüti																																		
Litzirüti	Litzirüti																																		
	Litzirüti - Haspelgrube																																		
Halspelgrube	Haspelgrube																																		
	Haspelgrube - Arosa																																		
Arosa	Arosa																																		
		08./09.04.2026 22.04.2026	09./10.04.2026 23.04.2026									Depot Sand - Untersax Kabelarbeiten Prov. Kabelanlage verlegen														Depot Sand - Untersax Kabelarbeiten									
		22./23.04.2026	07./08.05.2026																							Chur Stadt Oberbauerneuerungen Ausbau bestehende Fahrbahn und Einbau Gleistragplatten									bis 08.05.2026