Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 16: (Chur) - Arosa

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)
Böschungsmäher (B)
Bahnhofumbauten (Bhf)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)
Fahrleitungsarbeiten (FA)
Kabelarbeiten (KA)
Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Juni														Juli																												August
					Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
(Chur)																																														
Chur - Chur Stadt																																														
Chur Stadt																																														
Chur Stadt - Depot Sand																																														
Depot Sand			ab 12.05.2026	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G							TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU						TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU						TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU
Depot Sand - Untersax			ab 12.05.2026	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G							TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU						TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU						TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU
Untersax			ab 12.05.2026	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G							TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU						TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU						TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU
Untersax - Lüen-Castiel			ab 07.06.2026	G	G	G	G	G																																						
Lüen Castiel			ab 07.06.2026	G	G	G	G	G																																						
Lüen Castiel - St. Peter-Molinis			ab 07.06.2026	G	G	G	G	G																																						
St. Peter-Molinis			ab 07.06.2026	G	G	G	G	G																																						
St. Peter-Molinis - Peist			ab 07.06.2026	G	G	G	G	G																																						
Peist			ab 07.06.2026	G	G	G	G	G																																						
Peist - Langwies			ab 07.06.2026	G	G	G	G	G																																						
Langwies			ab 07.06.2026	G	G	G	G	G																																						
Langwies - Litzirüti			ab 07.06.2026	G	G	G	G	G																																						
Litzirüti			ab 07.06.2026	G	G	G	G	G																																						
Litzirüti - Haspelgrube			ab 07.06.2026	G	G	G	G	G																																						
Haspelgrube			ab 07.06.2026	G	G	G	G	G																																						
Haspelgrube - Arosa			ab 07.06.2026	G	G	G	G	G																																						
Arosa			ab 07.06.2026	G	G	G	G	G																																						

	12./13.05.2026	23./24.07.2026	ab 12.05.2026	Depot Sand - Untersax, Galerie Sassal I Arbeiten an Tunnel Einbau Lehrgerüst
	07./08.06.2026	02./03.07.2026	ab 07.06.2026	Depot Sand - Arosa Gleisunterhaltsarbeiten Einschottern, Stopfen und Planieren