Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 12: (Bever) - Scuol-Tarasp

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

				Juli																															August																																Sept.
					Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		
	Wo	Datum von:	Datum bis:		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		
(Bever)	Bever																																																																	
	Bever - La Punt-Chamues-ch																																																																	
La Punt-Chamues-ch	La Punt-Chamues-ch																																																																	
	La Punt-Chamues-ch - Madulain																																																																	
Madulain	Madulain																																																																	
	Madulain - Zuoz																																																																	
Zuoz	Zuoz																																																																	
	Zuoz - S-chanf																																																																	
S-chanf	S-chanf																																																																	
	S-chanf - Cinuos-chel-Brail																																																																	
Cinuos-chel-Brail	Cinuos-chel-Brail			ab 12.04.2026				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	bis 30.11.2026
	Cinuos-chel-Brail - Carolina			ab 12.04.2026				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	bis 30.11.2026
Carolina	Carolina			ab 12.04.2026				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	bis 30.11.2026
	Carolina - Zernez																																																																	
Zernez	Zernez																																																					BR	BR	BR	BR							B	bis 04.09.2026
	Zernez - Susch																																																				BR	BR	BR	BR							B	bis 04.09.2026
Susch	Susch																																																				BR	BR	BR	BR							B	bis 04.09.2026
	Susch - Sagliains																																																																	
Sagliains	Sagliains																																																																	
	Sagliains - Lavin																																																																	
Lavin	Lavin																																																																	
	Lavin - Guarda																																																																	
Guarda	Guarda																																																																	
	Guarda - Ardez																																																																	
Ardez	Ardez																																																																	
	Ardez - Ftan Baraigla																																																																	
Ftan Baraigla	Ftan Baraigla																																																																	
	Ftan Baraigla - Scuol-Tarasp																																																																	
Scuol-Tarasp	Scuol-Tarasp																																																																	
		12./13.04.2026	29./30.11.2026	ab 12.04.2026	Cinuos-chel-Brail - Carolina, Brailtunnel I Arbeiten an Tunnel																																																													bis 30.11.2026
		26./27.08.2026 31.08./01.09.2026	27./28.08.2026 03./04.09.2026																																																	Zernez - Susch Viadukt Val Susasca Vorschotterung											ZEZ - SUS	bis 04.09.2026