Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 14: (St. Moritz) - Tirano / Linie 13: (Samedan) - (Pontresina)

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)
Böschungsmäher (B)
Bahnhofumbauten (Bhf)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)
Fahrleitungsarbeiten (FA)
Kabelarbeiten (KA)
Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Juni														Juli																											August
					Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
(Samedan)	(Samedan)			ab 04.05.2026	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa		bis 30.10.2026
	Samedan - Punt Muragl			ab 04.05.2026	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa		bis 30.10.2026
Punt Muragl	Punt Muragl			ab 04.05.2026	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa		bis 30.10.2026
	Punt Muragl - Pontresina			ab 04.05.2026	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa		bis 30.10.2026
(Pontresina)	(Pontresina)			ab 04.05.2026	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa		bis 30.10.2026
(St. Moritz)	(St. Moritz)																																											
	St. Moritz - Celerina Staz																																											
Celerina Staz	Celerina Staz																																											
	Celerina Staz - Punt Muragl Staz																																											
Punt Muragl Staz	Punt Muragl Staz																																											
	Punt Muragl Staz - Pontresina																																											
Pontresina	Pontresina																																									G	G		
	Pontresina - Surovas																																											
Surovas	Surovas																																											
	Surovas - Morteratsch																																											
Morteratsch	Morteratsch																																											
	Morteratsch - Bernina Suot																																											
Bernina Suot	Bernina Suot				OBE	OBE	OBE	OBE	OBE							OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE			
	Bernina Suot - Bernina Diavolezza																																											
Bernina Diavolezza	Bernina Diavolezza																																											
	Bernina Diavolezza - Bernina Lagalb																																											
Bernina Lagalb	Bernina Lagalb																																											
	Bernina Lagalb - Ospizio Bernina																																											
Ospizio Bernina	Ospizio Bernina																																											
	Ospizio Bernina - Alp Grüm																																											
Alp Grüm	Alp Grüm																OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE		bis 05.08.2026
	Alp Grüm - Cavaglia																OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE		bis 05.08.2026
Cavaglia	Cavaglia																OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE		bis 05.08.2026
	Cavaglia - Cadera																																											
Cadera	Cadera																																											
	Cadera - Poschiavo																																											
Poschiavo	Poschiavo																																											
	Poschiavo - Li Curt																																											
Li Curt	Li Curt																																											
	Li Curt - Le Prese																																											
Le Prese	Le Prese																																											
	Le Prese - Miralago																																											
Miralago	Miralago																																											
	Miralago - Brusio																																											
Brusio	Brusio																																											
	Brusio - Campascio																																											
Campascio	Campascio																																											
	Campascio - Campocologno																																											
Campocologno	Campocologno																																											
	Campocologno - Tirano																																											
Tirano	Tirano																																											

	04./05.05.2026	29./30.10.2026	ab 04.05.2026	Samedan - Punt Muragl - Pontresina Flankierende Massnahmen	bis 30.10.2026
	22./23.06.2026	23./24.07.2026	ab 22.06.2026	Bernina Suot, Bahnhof Oberbauerneuerungen Schweissarbeiten	
	13./14.07.2026	04./05.08.2026		Alp Grüm - Stablini Oberbauerneuerungen Schweissarbeiten	bis 05.08.2026
	30.07.2026	31.07.2026		Pontresina Schienen- wechsel	