Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 14: (St. Moritz) - Tirano / Linie 13: (Samedan) - (Pontresina)

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)	Fahrleitungsarbeiten (FA)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)	Kabelarbeiten (KA)
Böschungsmäher (B)	Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Bahnhofumbauten (Bhf)	Flankierende Massnahmen (FlaMa)
Arbeiten an Tunnel (TU)	
Arbeiten an Brücken (BR)	
Arbeiten an Stützmauern (SM)	

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Mai									Juni																								Juli
					Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
(Samedan)	(Samedan)			ab 04.05.2026	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 30.10.2026
Punt Muragl	Samedan - Punt Muragl			ab 04.05.2026	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 30.10.2026
	Punt Muragl			ab 04.05.2026	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 30.10.2026
(Pontresina)	Punt Muragl - Pontresina			ab 04.05.2026	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 30.10.2026
	(Pontresina)			ab 04.05.2026	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa					FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 30.10.2026
(St. Moritz)	(St. Moritz)																																				
	St. Moritz - Celerina Staz																																				
Celerina Staz	Celerina Staz																																				
	Celerina Staz - Punt Muragl Staz																																				
Punt Muragl Staz	Punt Muragl Staz																																				
	Punt Muragl Staz - Pontresina																																				
Pontresina	Pontresina																																				
	Pontresina - Surovas																																				
Surovas	Surovas																																				
	Surovas - Morteratsch																																				
Morteratsch	Morteratsch																																				
	Morteratsch - Bernina Suot											FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																				
Bernina Suot	Bernina Suot											FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	bis 24.07.2026
	Bernina Suot - Bernina Diavolezza																																				
Bernina Diavolezza	Bernina Diavolezza																																				
	Bernina Diavolezza - Bernina Lagalb																																				
Bernina Lagalb	Bernina Lagalb																																				
	Bernina Lagalb - Ospizio Bernina																																				
Ospizio Bernina	Ospizio Bernina																																				
	Ospizio Bernina - Alp Grüm																																				
Alp Grüm	Alp Grüm					G	G														G	G	G	G													
	Alp Grüm - Cavaglia																				G	G	G	G													
Cavaglia	Cavaglia					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G													
	Cavaglia - Cadera					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G													
Cadera	Cadera					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G													
	Cadera - Poschiavo					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G													
Poschiavo	Poschiavo					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G													
	Poschiavo - Li Curt					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G													
Li Curt	Li Curt					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G													
	Li Curt - Le Prese					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G													
Le Prese	Le Prese					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	FA	FA	FA	FA	FA													
	Le Prese - Miralago					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	FA	FA	FA	FA	FA													
Miralago	Miralago					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G													
	Miralago - Brusio					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G													
Brusio	Brusio					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G													
	Brusio - Campascio					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G													
Campascio	Campascio					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G													
	Campascio - Campocologno					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G													
Campocologno	Campocologno					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G													
	Campocologno - Tirano					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G													
Tirano	Tirano					G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G													

	04./05.05.2026	29./30.10.2026	ab 04.05.2026	Samedan - Punt Muragl - Pontresina Flankierende Massnahmen	bis 30.10.2026
	01./02.06.2026	11./12.06.2026		Cavaglia - Tirano Gleisunterhaltsarbeiten Böschungsmäher	
	01.06.2026	02.06.2026		Alp Grüm Schweiss- arbeiten	
	02.06.2026	03.06.2026		Cadera - Poschiavo Schweisser	
	03.06.2026	04.06.2026		Brusio, Bahnhof Schweisser	
	04.06.2026	05.06.2026		Le Prese - Brusio Schweisser	
	08./09.06.2026	11./12.06.2026		Alp Nouva - Bernina Suot Fahrleitungsarbeiten Abbruch Feederabkürzung	
	15./16.06.2026	18./19.06.2026		Spinadascio Kreuzungsgleisverlängerung Fahrleitungsarbeiten Abschlussarbeiten	
	17./18.06.2026	18./19.06.2026		Alp Grüm - Stablini Gleisunterhaltsarbeiten Schienenablad und biegen	
	22./23.06.2026	23./24.07.2026		Bernina Suot, Bahnhof Oberbauerneuerungen Schweissarbeiten	bis 24.07.2026