Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)
Böschungsmäher (B)
Bahnhofumbauten (Bhf)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)
Fahrleitungsarbeiten (FA)
Kabelarbeiten (KA)
Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Nov. Di. 1	Mi. 2	Do. 3	Fr 4	Sa 5	So 6	Mo 7	Di 8	Mi 9	Do 10	Fr 11	Sa 12	So 13	Mo 14	Di 15	Mi 16	Do 17	Fr 18	Sa 19	So 20	Mo 21	Di 22	Mi 23	Do 24	Fr 25	Sa 26	So 27	Mo 28	Di 29	Mi 30	Dezember Do 31	Jan.
Chur	Chur																																	
	Chur - Chur West																																	
Chur West	Chur West																																	
	Chur West - Felsberg																																	
Felsberg	Felsberg																																	
	Felsberg - Domat/Ems																																	
Domat/Ems	Domat/Ems																																	
	Domat/Ems - Ems Werk																																	
Ems Werk	Ems Werk																																	
	Ems Werk - Reichenau-Tamins																																	
Reichenau-Tamins	Reichenau-Tamins																																	
	Reichenau-Tamins - Bonaduz																																	
Bonaduz	Bonaduz																																	
	Bonaduz - Rhäzüns																																	
Rhäzüns	Rhäzüns				G	G	G	G	G	G																								
	Rhäzüns - Rothenbrunnen				G	G	G	G	G	G																								
Rothenbrunnen	Rothenbrunnen				G	G	G	G	G	G																								
	Rothenbrunnen - Rodels-Realta				G	G	G	G	G	G																								
Rodels-Realta	Rodels-Realta				G	G	G	G	G	G																								
	Rodels-Realta - Cazis				G	G	G	G	G	G																								
Cazis	Cazis				G	G	G	G	G	G																								
	Cazis - Thusis				G	G	G	G	G	G																								
Thusis	Thusis			ab 25.10.2026	Bhf G	Bhf G	Bhf G	Bhf G	Bhf G	Bhf G																								
	Thusis - Sils i.D.				G	G	G	G	G	G																								
Sils i.D.	Sils i.D.				G	G	G	G	G	G																								
	Sils i.D. - Solis				G	G	G	G	G	G																								
Solis	Solis				G	G	G	G	G	G																								
	Solis - Tiefencastel				G	G	G	G	G	G																								
Tiefencastel	Tiefencastel				G	G	G	G	G	G																								
	Tiefencastel - Surava				G	G	G	G	G	G																								
Surava	Surava				G	G	G	G	G	G																								
	Surava - Alvaneu				G	G	G	G	G	G																								
Alvaneu	Alvaneu				G	G	G	G	G	G																								
	Alvaneu - Filisur				G	G	G	G	G	G																								
Filisur	Filisur				G	G	G	G	G	G																								
	Filisur - Stugl/Stuls				G	G	G	G	G	G																								
Stugl/Stuls	Stugl/Stuls				G	G	G	G	G	G																								
	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn				G	G	G	G	G	G																								
Bergün/Bravuogn	Bergün/Bravuogn				G	G	G	G	G	G																								
	Bergün/Bravuogn - Muot																																	
Muot	Muot																																	
	Muot - Preda																																	
Preda	Preda																																	
	Preda - Spinas																																	
Spinas	Spinas																																	
	Spinas - Bever																																	
Bever	Bever																																	
	Bever - Samedan																																	
Samedan	Samedan																																	
	Samedan - Celerina																																	
Celerina	Celerina																																	
	Celerina - St. Moritz																																	
St. Moritz	St. Moritz																																	

	25./26.10.2026	03./04.12.2026	ab 25.10.2026	Thusis, Bahnhof Bahnhofsumbau Kabelrohranlage, Fundamente und Bankettarbeiten
	01./02.12.2026	03./04.12.2026		Rhäzüns - Bergün/Bravuogn Gleisunterhalt Schleifzug