Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 12: (Bever) - Scuol-Tarasp

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)	Fahrleitungsarbeiten (FA)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)	Kabelarbeiten (KA)
Böschungsmäher (B)	Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Bahnhofumbauten (Bhf)	Flankierende Massnahmen (FlaMa)
Arbeiten an Tunnel (TU)	
Arbeiten an Brücken (BR)	
Arbeiten an Stützmauern (SM)	

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Mai								Juni																														Juli
					Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
(Bever)	Bever			ab 04.05.2026		FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA				G	G																									
La Punt-Chamues-ch	Bever - La Punt-Chamues-ch			ab 04.05.2026		FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Madulain	La Punt-Chamues-ch			ab 04.05.2026		FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Zuoz	La Punt-Chamues-ch - Madulain			ab 04.05.2026		FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
S-chanf	Madulain			ab 04.05.2026		FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Cinuos-chel-Brail	Madulain - Zuoz			ab 04.05.2026		FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Carolina	Zuoz			ab 04.05.2026		FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA						Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf																	
Zernez	Zuoz - S-chanf																																							
Susch	S-chanf																																							
Sagliains	S-chanf - Cinuos-chel-Brail																																							
Lavin	Cinuos-chel-Brail			ab 12.04.2026	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU		TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 30.11.2026
Guarda	Cinuos-chel-Brail - Carolina			ab 12.04.2026	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU		TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 30.11.2026
Ardez	Carolina			ab 12.04.2026	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU		TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 30.11.2026
Ftan Baraigla	Carolina - Zernez																																							
Scuol-Tarasp	Zernez														BR	BR									BR	BR														
	Zernez - Susch														BR	BR									BR	BR														
	Susch														BR	BR									BR	BR														
	Susch - Sagliains																																							
	Sagliains																																							
	Sagliains - Lavin																																							
	Lavin																																							
	Lavin - Guarda																																							
	Guarda																																							
	Guarda - Ardez																																							
	Ardez																																							
	Ardez - Ftan Baraigla																																							
	Ftan Baraigla																																							
	Ftan Baraigla - Scuol-Tarasp																																							
	Scuol-Tarasp																																							

	12./13.04.2026	29./30.11.2026	ab 12.04.2026	Cinuos-chel-Brail - Carolina, Brailtunnel I Arbeiten an Tunnel	bis 30.11.2026
	04./05.05.2026	04./05.06.2026	ab 04.05.2026	Samedan - Zuoz Fahrleitungsarbeiten Umbau Bahnhof Zuoz	
	07.06.2026	07.06.2026		Bever, Bhf Gleisunterhalt	
	08./09.06.2026	11./12.06.2026		Zuoz, Bahnhof Bahnhofsumbauten Schweissarbeiten	