Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)
Böschungsmäher (B)
Bahnhofumbauten (Bhf)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)
Fahrleitunosarbeiten (FA)
Kabelarbeiten (KA)
Arbeiten an Sicherunosanlaoen (SA)
Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Mai									Juni																												Juli
					Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
Chur	Chur					G	G	G	G	G	G	G																														
	Chur - Chur West					G	G	G	G	G	G	G																														
Chur West	Chur West					G	G	G	G	G	G	G																														
	Chur West - Felsberg					G	G	G	G	G	G	G																														
Felsberg	Felsberg					G	G	G	G	G	G	G													G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
	Felsberg - Domat/Ems					G	G	G	G	G	G	G													G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
Domat/Ems	Domat/Ems					G	G	G	G	G	G	G													G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
	Domat/Ems - Ems Werk					G	G	G	G	G	G	G													G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
Ems Werk	Ems Werk					G	G	G	G	G	G	G													G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
	Ems Werk - Reichenau-Tamins					G	G	G	G	G	G	G													G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
Reichenau-Tamins	Reichenau-Tamins					G	G	G	G	G	G	G													G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
	Reichenau-Tamins - Bonaduz																																								
Bonaduz	Bonaduz																																								
	Bonaduz - Rhäzüns																																								
Rhäzüns	Rhäzüns																																								
	Rhäzüns - Rothenbrunnen																																								
Rothenbrunnen	Rothenbrunnen																																								
	Rothenbrunnen - Rodels-Realta																																								
Rodels-Realta	Rodels-Realta																																								
	Rodels-Realta - Cazis																																								
Cazis	Cazis																																								
	Cazis - Thusis																																								
Thusis	Thusis			ab 17.05.2026	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	bis 03.07.2026
	Thusis - Sils i.D.																																								
Sils i.D.	Sils i.D.																																								
	Sils i.D. - Solis																																								
Solis	Solis			ab 25.05.2026		OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	G	G	G	G	G									G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	BR	BR	BR	bis 10.07.2026
	Solis - Tiefencastel			ab 25.05.2026		OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	G	G	G	G	G									G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	BR	BR	BR	bis 10.07.2026
Tiefencastel	Tiefencastel			ab 25.05.2026		OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	G	G	G	G	G									G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	BR	BR	BR	bis 10.07.2026
	Tiefencastel - Surava																																								
Surava	Surava																																								
	Surava - Alvaneu																																								
Alvaneu	Alvaneu																																								
	Alvaneu - Filisur																																								
Filisur	Filisur																																								
	Filisur - Stugl/Stuls																																								
Stugl/Stuls	Stugl/Stuls																		TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G																	
	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn																		TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G																	
Bergün/Bravuogn	Bergün/Bravuogn																		TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G																	
	Bergün/Bravuogn - Muot																																								
Muot	Muot			ab 05.04.2026	TU	TU	TU	TU	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	Bhf	Bhf		TU	TU	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	Bhf	Bhf		TU	TU	TU, G Bhf	TU, G Bhf	TU, G Bhf	TU, G Bhf	TU, G Bhf	TU, G Bhf	TU, G Bhf	TU, G Bhf	TU, G Bhf	Bhf	Bhf		TU	TU	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	bis 28.10.2026 bis 08.07.2026
	Muot - Preda			ab 05.04.2026	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G				TU	TU	TU	TU	TU	bis 28.10.2026
Preda	Preda			ab 05.04.2026	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G	TU G				TU	TU	TU	TU	TU	bis 28.10.2026
	Preda - Spinas																																								
Spinas	Spinas																																								
	Spinas - Bever																																								
Bever	Bever			ab 04.05.2026		FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
	Bever - Samedan			ab 04.05.2026		FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																													
Samedan	Samedan			ab 04.05.2026		FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA							G	G	G	G	G	G	G																	
	Samedan - Celerina																		G	G	G	G	G	G	G																	
Celerina	Celerina																		G	G	G	G	G	G	G																	
	Celerina - St. Moritz																																								
St. Moritz	St. Moritz																																								

	05./06.04.2026	27./28.10.2026	ab 05.04.2026	Muot - Preda, Tuatunnel Arbeiten an Tunnel	bis 28.10.2026
	04./05.05.2026	04./05.06.2026	ab 04.05.2026	Samedan - Zuoz Fahrleitungsarbeiten Umbau Bahnhof Zuoz	
	17./18.05.2026 07./08.06.2026	04./05.06.2026 02./03.07.2026	ab 17.05.2026	Thusis, Bahnhof Bahnhofsumbauten Perronbau Gleis 1 und 2	Thusis, Bahnhof Bahnhofsumbauten Perronbau Gleis 2	bis 03.07.2026
	25./26.05.2026 08./09.06.2026 29./30.06.2026	04./05.06.2026 10./11.06.2026 09./10.07.2026	ab 25.05.2026	Solis - Tiefencastel Oberbauerneuerungen Oberbau Strecke / Schweissarbeiten	Solis - Tiefencastel, Alvascheinertunnel Gleisunterhalt Befestigungen wechseln	Solis - Tiefencastel Lehnenviadukt Brückenarbeiten	bis 10.07.2026
	01./02.06.2026	04./05.06.2026		Chur - Reichenau-Tamins Gleisunterhaltsarbeiten Stopfarbeiten		
	03./04.06.2026	07./08.07.2026		Muot, Bahnhof Oberbauerneuerungen Oberbau Strecke / Schweissarbeiten	bis 08.07.2026
	14./15.06.2026	25./26.06.2026		Solis - Preda Gleisunterhaltsarbeiten Böschungsmäher und Stopfarbeiten	
	15./16.06.2026	18./19.06.2026		Samedan - Celerina Gleisunterhaltsarbeiten Schweissarbeiten	
	15./16.06.2026	23./24.06.2026		Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn, Bergünersteintunnel Arbeiten an Tunnel Abdichtung	
	15./16.06.2026	25./26.06.2026		Felsberg - Reichenau-Tamins Gleisunterhalt Schleifarbeiten	