Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Mai															Juni																										Juli
					Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
Chur	Chur																																											
	Chur - Chur West																																											
Chur West	Chur West																																											
	Chur West - Felsberg																																											
Felsberg	Felsberg																																											
	Felsberg - Domat/Ems																																											
Domat/Ems	Domat/Ems																																											
	Domat/Ems - Ems Werk																																											
Ems Werk	Ems Werk																																											
	Ems Werk - Reichenau-Tamins																																											
Reichenau-Tamins	Reichenau-Tamins																																											
	Reichenau-Tamins - Bonaduz																																											
Bonaduz	Bonaduz																																											
	Bonaduz - Rhäzüns																																											
Rhäzüns	Rhäzüns																																											
	Rhäzüns - Rothenbrunnen																																											
Rothenbrunnen	Rothenbrunnen																																											
	Rothenbrunnen - Rodels-Realta																																											
Rodels-Realta	Rodels-Realta																																											
	Rodels-Realta - Cazis																																											
Cazis	Cazis																																											
	Cazis - Thusis																																											
Thusis	Thusis																																											
	Thusis - Sils i.D.																																											
Sils i.D.	Sils i.D.																																											
	Sils i.D. - Solis																																											
Solis	Solis			ab 25.05.2026		OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE																															
	Solis - Tiefencastel			ab 25.05.2026		OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE																															
Tiefencastel	Tiefencastel			ab 25.05.2026		OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE																															
	Tiefencastel - Surava																																											
Surava	Surava																																											
	Surava - Alvaneu																																											
Alvaneu	Alvaneu																																											
	Alvaneu - Filisur																																											
Filisur	Filisur																																											
	Filisur - Stugl/Stuls																																											
Stugl/Stuls	Stugl/Stuls																		TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU											
	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn																		TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU											
Bergün/Bravuogn	Bergün/Bravuogn																		TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU											
	Bergün/Bravuogn - Muot																																											
Muot	Muot			ab 05.04.2026	TU	TU	TU	TU	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	Bhf	Bhf			TU	TU	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	Bhf	Bhf			TU	TU	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	bis 28.10.2026 bis 08.07.2026
	Muot - Preda			ab 05.04.2026	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU						TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 28.10.2026
Preda	Preda			ab 05.04.2026	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 28.10.2026
	Preda - Spinas																																											
Spinas	Spinas																																											
	Spinas - Bever																																											
Bever	Bever			ab 04.05.2026		FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																															
	Bever - Samedan			ab 04.05.2026		FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																															
Samedan	Samedan			ab 04.05.2026		FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA																															
	Samedan - Celerina																																											
Celerina	Celerina																																											
	Celerina - St. Moritz																																											
St. Moritz	St. Moritz																																											

	05./06.04.2026	27./28.10.2026	ab 05.04.2026	Muot - Preda, Touatunnel Arbeiten an Tunnel	bis 28.10.2026
	04./05.05.2026	04./05.06.2026	ab 04.05.2026	Samedan - Zuoz Fahrleitungsarbeiten Umbau Bahnhof Zuoz	
	25./26.05.2026	04./05.06.2026	ab 25.05.2026	Solis - Tiefencastel Oberbauerneuerungen Oberbau Strecke / Schweissarbeiten	
	03./04.06.2026	07./08.07.2026		Muot, Bahnhof Oberbauerneuerungen Oberbau Strecke / Schweissarbeiten	bis 08.07.2026
	15./16.06.2026	23./24.06.2026		Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn, Bergünersteintunnel Arbeiten an Tunnel Abdichtung	