Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 17: (Reichenau-Tamins) - Disentis/Mustér

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Mai	Juni																																																							Juli
					Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		
					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		
(Reichenau-Tamins)	(Reichenau-Tamins)																			G	G	G	G	G	G	G	G							OBE G	OBE G	OBE G	OBE G	OBE G	OBE G	OBE G	OBE G							OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE					OBE	OBE	OBE	bis 01.07.2026
	Reichenau-Tamins - Trin																			G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G																										
Trin	Trin																			G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G																										
	Trin - Versam-Safien																			G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G																										
Versam-Safien	Versam-Safien																			G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G																										
	Versam-Safien - Valendas-Sagogn																			G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G																										
Valendas-Sagogn	Valendas-Sagogn																			G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G																										
	Valendas Sagogn - Castrisch																			G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G																										
Castrisch	Castrisch																			G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G																										
	Castrisch - Ilanz																			G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G																										
Ilanz	Ilanz					B	B	B	B											G	G	G	G	G	G	G	G							G	G	G	G	G	G	G	G																										
	Ilanz - Schnaus-Strada					B	B	B	B											G	G	G	G	G	G	G	G																																						
Schnaus-Strada	Schnaus-Strada					B	B	B	B											G	G	G	G	G	G	G	G																																						
	Schnaus-Strada - Rueun					B	B	B	B											G	G	G	G	G	G	G	G																																						
Rueun	Rueun					B	B	B	B											G	G	G	G	G	G	G	G																																						
	Rueun - Waltensburg/Vuorz					B	B	B	B											G	G	G	G	G	G	G	G																																						
Waltensburg/Vuorz	Waltensburg/Vuorz					B	B	B	B											G	G	G	G	G	G	G	G																																						
	Waltensburg/Vuorz - Tavanasa-Breil/Brigels					B	B	B	B											G	G	G	G	G	G	G	G																																						
Tavanasa-Breil/Brigels	Tavanasa-Breil/Brigels					B	B	B	B											G	G	G	G	G	G	G	G																																						
	Tavanasa-Breil/Brigels - Trun					B	B	B	B											G	G	G	G	G	G	G	G																																						
Trun	Trun					B	B	B	B											G	G	G	G	G	G	G	G																																						
	Trun - Rabius-Surrein					B	B	B	B											G	G	G	G	G	G	G	G																																						
Rabius-Surrein	Rabius-Surrein					B	B	B	B											G	G	G	G	G	G	G	G																																						
	Rabius-Surrein - Sumvitg-Cumpadials					B	B	B	B											G	G	G	G	G	G	G	G																																						
Sumvitg-Cumpadials	Sumvitg-Cumpadials					B	B	B	B											G	G	G	G	G	G	G	G																																						
	Sumvitg-Cumpadials - Disentis/Mustér					B	B	B	B											G	G	G	G	G	G	G	G																																						
Disentis/Mustér	Disentis/Mustér			ab 18.05.2026		OBE B	OBE B	B	B											G	G	G	G	G	G	G	G																																						

	Wo	Datum von	Datum bis	Mai	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		Juli
		18./19.05.2026	01./02.06.2026	ab 18.05.2026	Disentis/Mustér Oberbauerneuerung Schweissarbeiten																																																										
		01./02.06.2026 08./09.06.2026	02./03.06.2026 11./12.06.2026			Ilanz - Disentis/Mustér Oberbauerneuerungen Böschungsmäher														Ilanz - Disentis/Mustér Gleisunterhalt Schweissarbeiten																																													
		08./09.06.2026	18./19.06.2026																	Reichenau-Tamins - Ilanz Gleisunterhalt Schleifarbeiten																																													
		15./16.06.2026 22./23.06.2026 29./30.06.2026	18./19.06.2026 26./27.06.2026 30.06./01.07.2026																															Reichenau-Tamins, Bahnhof Oberbauerneuerungen Gleisbau Gleis 1 und 2 Weichen 15, 16, 17														Reichenau-Tamins, Bahnhof Oberbauerneuerungen Gleisbau Gleis 1 und 2 Weichen 15, 16, 17														REIT, Bahnhof Oberbauerneuerung Gleis + Weichen			bis 01.07.2026