Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 17: (Reichenau-Tamins) - Disentis/Mustér

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

				Okt.	November																																				Dez.
					So.	Mo.	Di.	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo								
	Wo	Datum von:	Datum bis:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
(Reichenau-Tamins)	(Reichenau-Tamins)							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
	Reichenau-Tamins - Trin							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
Trin	Trin							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
	Trin - Versam-Safien							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
Versam-Safien	Versam-Safien			ab 19.10.2026		Bhf	Bhf	Bhf G	Bhf G	Bhf G	Bhf G	Bhf G	Bhf G	Bhf G	Bhf G	Bhf	Bhf			Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf			Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	Bhf	bis 18.12.2026
	Versam-Safien - Valendas-Sagogn							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
Valendas-Sagogn	Valendas-Sagogn							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
	Valendas Sagogn - Castrisch							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
Castrisch	Castrisch							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
	Castrisch - Ilanz							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
Ilanz	Ilanz							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
	Ilanz - Schnaus-Strada							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
Schnaus-Strada	Schnaus-Strada							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
	Schnaus-Strada - Rueun							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
Rueun	Rueun							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
	Rueun - Waltensburg/Vuorz							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
Waltensburg/Vuorz	Waltensburg/Vuorz							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
	Waltensburg/Vuorz - Tavanasa-Breil/Brigels							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
Tavanasa-Breil/Brigels	Tavanasa-Breil/Brigels							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
	Tavanasa-Breil/Brigels - Trun							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
Trun	Trun							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
	Trun - Rabius-Surrein							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
Rabius-Surrein	Rabius-Surrein							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
	Rabius-Surrein - Sumvitg-Cumpadials							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
Sumvitg-Cumpadials	Sumvitg-Cumpadials							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
	Sumvitg-Cumpadials - Disentis/Mustér							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								
Disentis/Mustér	Disentis/Mustér							G	G	G	G	G	G	G	G																			G	G	G	G	G	G	G	G								

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |