Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)
Böschungsmäher (B)
Bahnhofumbauten (Bhf)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)
Fahrleitungsarbeiten (FA)
Kabelarbeiten (KA)
Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Juni	Juli																																																												August
					Mi 1		Do 2		Fr 3		Sa 4		So 5		Mo 6		Di 7		Mi 8		Do 9		Fr 10		Sa 11		So 12		Mo 13		Di 14		Mi 15		Do 16		Fr 17		Sa 18		So 19		Mo 20		Di 21		Mi 22		Do 23		Fr 24		Sa 25		So 26		Mo 27		Di 28		Mi 29		Do 30		Fr 31		
Chur	Chur																																																																	
	Chur - Chur West																																																																	
Chur West	Chur West																																																																	
	Chur West - Felsberg																																																																	
Felsberg	Felsberg																																																																	
	Felsberg - Domat/Ems																																																																	
Domat/Ems	Domat/Ems																																																																	
	Domat/Ems - Ems Werk																																																																	
Ems Werk	Ems Werk																																																																	
	Ems Werk - Reichenau-Tamins																																																																	
Reichenau-Tamins	Reichenau-Tamins																																																																	
	Reichenau-Tamins - Bonaduz																																																																	
Bonaduz	Bonaduz																																																																	
	Bonaduz - Rhäzüns																																																																	
Rhäzüns	Rhäzüns																																																																	
	Rhäzüns - Rothenbrunnen																																																																	
Rothenbrunnen	Rothenbrunnen																																																																	
	Rothenbrunnen - Rodels-Realta																																																																	
Rodels-Realta	Rodels-Realta																																																																	
	Rodels-Realta - Cazis																																																																	
Cazis	Cazis																																																																	
	Cazis - Thusis																																																																	
Thusis	Thusis																																														G	G	G	G	G	G														
	Thusis - Sils i.D.																																													G	G	G	G	G	G														
Sils i.D.	Sils i.D.																																													G	G	G	G	G	G														
	Sils i.D. - Solis																																													G	G	G	G	G	G														
Solis	Solis			ab 29.06.2026	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR					BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR					BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR									G	G	G	G	G	G														
	Solis - Tiefencastel			ab 29.06.2026	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR					BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR					BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR									G	G	G	G	G	G														
Tiefencastel	Tiefencastel			ab 29.06.2026	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR					BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR					BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR									G	G	G	G	G	G														
	Tiefencastel - Surava																																													G	G	G	G	G	G														
Surava	Surava																																													G	G	G	G	G	G														
	Surava - Alvaneu																																													G	G	G	G	G	G														
Alvaneu	Alvaneu																																													G	G	G	G	G	G														
	Alvaneu - Filisur																																													G	G	G	G	G	G														
Filisur	Filisur																																													G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G		
	Filisur - Stugl/Stuls																																													G	G	G	G	G	G														
Stugl/Stuls	Stugl/Stuls																																													G	G	G	G	G	G														
	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn																																													G	G	G	G	G	G														
Bergün/Bravuogn	Bergün/Bravuogn																																													G	G	G	G	G	G														
	Bergün/Bravuogn - Muot																																													G	G	G	G	G	G														
Muot	Muot			ab 05.04.2026	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	Bhf	Bhf			TU	TU	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU, Bhf	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU G	TU G	TU G	TU G	G	G			TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU		bis 28.10.2026
	Muot - Preda													TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU G	TU G	TU G	TU G	G	G			TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU		bis 28.10.2026
Preda	Preda													TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU G	TU G	TU G	TU G	G	G			TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU		bis 28.10.2026
	Preda - Spinas																																																																	
Spinas	Spinas																																																																	
	Spinas - Bever																																																																	
Bever	Bever																																																																	
	Bever - Samedan																																																																	
Samedan	Samedan																																																																	
	Samedan - Celerina																																																																	
Celerina	Celerina																																																																	
	Celerina - St. Moritz																																																																	
St. Moritz	St. Moritz																																																																	
		05./06.04.2026	27./28.10.2026	ab 05.04.2026	Muot - Preda, Touatunnel Arbeiten an Tunnel																																																												bis 28.10.2026
		03./04.06.2026	07./08.07.2026	ab 03.06.2026	Muot, Bahnhof Oberbauerneuerungen Schweissarbeiten																																																												
		29./30.06.2026	17./18.07.2026	ab 29.06.2026	Solis - Tiefencastel Arbeiten an Brücken Erneuerung Lehnenviadukt km 52.279																																																												
		22./23.07.2026	24./25.07.2026																																											Thusis - Preda Gleisunterhaltsarbeiten Graffitireinigung																			
		27./28.07.2026	30./31.07.2026																																																					Filisur, Bahnhof Gleisunterhalt Schwellenkappenmontage									