Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

				März	April																																																								Mai
					Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		
	Wo	Datum von:	Datum bis:		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		
Chur	Chur																																																														
	Chur - Chur West																																																														
Chur West	Chur West																																																														
	Chur West - Felsberg																																																														
Felsberg	Felsberg																																																														
	Felsberg - Domat/Ems																																																														
Domat/Ems	Domat/Ems																																																														
	Domat/Ems - Ems Werk																																																														
Ems Werk	Ems Werk																																																														
	Ems Werk - Reichenau-Tamins																																																														
Reichenau-Tamins	Reichenau-Tamins																		G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
	Reichenau-Tamins - Bonaduz																		G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
Bonaduz	Bonaduz																		G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
	Bonaduz - Rhäzüns																																																							G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
Rhäzüns	Rhäzüns																																																							G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
	Rhäzüns - Rothenbrunnen																																																							G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
Rothenbrunnen	Rothenbrunnen																																																							G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
	Rothenbrunnen - Rodels-Realta																																																							G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
Rodels-Realta	Rodels-Realta																																																							G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
	Rodels-Realta - Cazis																																																							G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
Cazis	Cazis																																																							G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
	Cazis - Thusis																																																							G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
Thusis	Thusis			ab 02.03.2026	KA OBE	KA OBE	KA OBE	KA	KA																																										G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
	Thusis - Sils i.D.																																																															
Sils i.D.	Sils i.D.																																																															
	Sils i.D. - Solis																																																															
Solis	Solis																																																															
	Solis - Tiefencastel																																																															
Tiefencastel	Tiefencastel																																																															
	Tiefencastel - Surava																																																															
Surava	Surava																																																															
	Surava - Alvaneu																																																															
Alvaneu	Alvaneu																																																															
	Alvaneu - Filisur																																																															
Filisur	Filisur																																																															
	Filisur - Stugl/Stuls																																																															
Stugl/Stuls	Stugl/Stuls																																																															
	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn																																																															
Bergün/Bravuogn	Bergün/Bravuogn																																																															
	Bergün/Bravuogn - Muot																																																															
Muot	Muot																																																															
	Muot - Preda																																																															
Preda	Preda			ab 22.03.2026	TU	TU	TU									TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU														
	Preda - Spinas			ab 22.03.2026	TU	TU	TU									TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU														
Spinas	Spinas			ab 22.03.2026	TU	TU	TU									TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU														
	Spinas - Bever																																																															
Bever	Bever																																																															
	Bever - Samedan																																																															
Samedan	Samedan																																																															
	Samedan - Celerina																																																															
Celerina	Celerina																																																															
	Celerina - St. Moritz																																																															
St. Moritz	St. Moritz																																																															

		02./03.03.2026 09./10.03.2026	02./03.04.2026 08./09.04.2026	ab 02.03.2026	Thusis, Bahnhof 02.03.-03.04.2026 Kabelarbeiten 09.03.-02.04.2026 Oberbauerneuerung																																																								
		22./23.03.2026	23./24.04.2026	ab 22.03.2026	Preda - Spinas, Albulatunnel Arbeiten an Tunnel Bau- und Ausrüstung																																																								
		07./08.04.2026	23./24.04.2026															Reichenau-Tamins - Bonaduz Gleisunterhalt Befestigungen auswechseln																																																	
		26./27.04.2026	05./06.05.2026																																																			Reichenau-Tamins - Thusis Gleisunterhaltsarbeiten									bis 06.05.2026