Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE) — Fahrleitungsarbeiten (FA)
Gleisunterhaltsarbeiten (G) — Kabelarbeiten (KA)
Böschungsmäher (B) — Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Bahnhofumbauten (Bhf) — Flankierende Massnahmen (FlaMa)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)

				März	April																																																								Mai
	Wo	Datum von:	Datum bis:		Mi 1		Do 2		Fr 3		Sa 4		So 5		Mo 6		Di 7		Mi 8		Do 9		Fr 10		Sa 11		So 12		Mo 13		Di 14		Mi 15		Do 16		Fr 17		Sa 18		So 19		Mo 20		Di 21		Mi 22		Do 23		Fr 24		Sa 25		So 26		Mo 27		Di 28		Mi 29		Do 30		
Chur	Chur																																																															
	Chur - Chur West																																																														
Chur West	Chur West																																																														
	Chur West - Felsberg																																																														
Felsberg	Felsberg																																																														
	Felsberg - Domat/Ems																																																														
Domat/Ems	Domat/Ems																																																														
	Domat/Ems - Ems Werk																																																														
Ems Werk	Ems Werk																																																														
	Ems Werk - Reichenau-Tamins																																																															
Reichenau-Tamins	Reichenau-Tamins																																																					G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
	Reichenau-Tamins - Bonaduz																																																					G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
Bonaduz	Bonaduz																																																					G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
	Bonaduz - Rhäzüns																																																					G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
Rhäzüns	Rhäzüns																																																					G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
	Rhäzüns - Rothenbrunnen																																																					G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
Rothenbrunnen	Rothenbrunnen																																																					G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
	Rothenbrunnen - Rodels-Realta																																																					G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
Rodels-Realta	Rodels-Realta																																																					G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
	Rodels-Realta - Cazis																																																					G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
Cazis	Cazis																																																					G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
	Cazis - Thusis																																																					G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
Thusis	Thusis			ab 02.03.2026 ab 30.03.2026	KA, G	KA, G	KA, G	KA	KA																																									G	G	G	G	G	G	G	G	G	bis 06.05.2026
	Thusis - Sils i.D.																																																															
Sils i.D.	Sils i.D.																																																															
	Sils i.D. - Solis																																																															
Solis	Solis																																																															
	Solis - Tiefencastel																																																															
Tiefencastel	Tiefencastel																																																															
	Tiefencastel - Surava																																																															
Surava	Surava																																																															
	Surava - Alvaneu																																																															
Alvaneu	Alvaneu																																																															
	Alvaneu - Filisur																																																															
Filisur	Filisur																																																															
	Filisur - Stugl/Stuls																																																															
Stugl/Stuls	Stugl/Stuls																																																															
	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn																																																															
Bergün/Bravuogn	Bergün/Bravuogn																																																															
	Bergün/Bravuogn - Muot																																																															
Muot	Muot																																																															
	Muot - Preda																																																															
Preda	Preda																																																															
	Preda - Spinas																																																															
Spinas	Spinas																																																															
	Spinas - Bever																																																															
Bever	Bever																																																															
	Bever - Samedan																																																															
Samedan	Samedan																																																															
	Samedan - Celerina																																																															
Celerina	Celerina																																																															
	Celerina - St. Moritz																																																															
St. Moritz	St. Moritz																																																															

		02./03.03.2026	02./03.04.2026	ab 02.03.2026	Thusis, Bahnhof Kabelarbeiten (Kabelrohranlage, Schächte und FL-Fundamente)																																																								
		30./31.03.2026	01./02.04.2026	ab 30.03.2026	Thusis, Bahnhof Gleis 82 Gleisunterhalt																																																								
		26./27.04.2026	05./06.05.2026																																																	Reichenau-Tamins - Thusis Gleisunterhaltsarbeiten									bis 06.05.2026