# Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

**Linie 12: (Bever) - Scuol-Tarasp**

**Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:**

Oberbauerneuerungen (OBE)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)
Böschungsmäher (B)
Bahnhofumbauten (Bhf)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)
Fahrleitungsarbeiten (FA)
Kabelarbeiten (KA)
Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Flankierende Massnahmen (FlaMa)

| | | | | Juni | | | | | | | | | | | | | | Juli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | August |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wo | Datum von: | Datum bis: | | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| (Bever) | Bever | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bever - La Punt-Chamues-ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Punt-Chamues-ch | La Punt-Chamues-ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | La Punt-Chamues-ch - Madulain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Madulain | Madulain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Madulain - Zuoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuoz | Zuoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zuoz - S-chanf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-chanf | S-chanf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S-chanf - Cinuos-chel-Brail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cinuos-chel-Brail | Cinuos-chel-Brail | | | ab 12.04.2026 | TU | TU | TU | TU | TU | | | | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | | | | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | | | | TU | TU | TU | TU | TU | TU | bis 30.11.2026 |
| | Cinuos-chel-Brail - Carolina | | | ab 12.04.2026 | TU | TU | TU | TU | TU | | | | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | | | | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | | | | TU | TU | TU | TU | TU | TU | bis 30.11.2026 |
| Carolina | Carolina | | | ab 12.04.2026 | TU | TU | TU | TU | TU | | | | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | | | | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | | | | TU | TU | TU | TU | TU | TU | bis 30.11.2026 |
| | Carolina - Zernez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zernez | Zernez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zernez - Susch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Susch | Susch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Susch - Sagliains | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sagliains | Sagliains | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sagliains - Lavin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lavin | Lavin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lavin - Guarda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Guarda | Guarda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Guarda - Ardez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ardez | Ardez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ardez - Ftan Baraigla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ftan Baraigla | Ftan Baraigla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ftan Baraigla - Scuol-Tarasp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scuol-Tarasp | Scuol-Tarasp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 12./13.04.2026 | 29./30.11.2026 | ab 12.04.2026 | Cinuos-chel-Brail - Carolina, Brailtunnel I<br>Arbeiten an Tunnel | bis 30.11.2026 |