Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 14: (St. Moritz) - Tirano / Linie 13: (Samedan) - (Pontresina)

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE)	Fahrleitungsarbeiten (FA)
Gleisunterhaltsarbeiten (G)	Kabelarbeiten (KA)
Böschungsmäher (B)	Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Bahnhofumbauten (Bhf)	Flankierende Massnahmen (FlaMa)
Arbeiten an Tunnel (TU)	
Arbeiten an Brücken (BR)	
Arbeiten an Stützmauern (SM)	

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Juli											August																														Sept.
					Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
(Samedan)	(Samedan)			ab 04.05.2026			FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa																											bis 30.10.2026
Punt Muragl	Samedan - Punt Muragl			ab 04.05.2026			FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa																											bis 30.10.2026
(Pontresina)	Punt Muragl			ab 04.05.2026			FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa																											bis 30.10.2026
	Punt Muragl - Pontresina			ab 04.05.2026			FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa																											bis 30.10.2026
	(Pontresina)			ab 04.05.2026			FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa																											bis 30.10.2026
(St. Moritz)	(St. Moritz)						B	B	B	B	B	B	B							G	G	G	G	G	G	G	G																	
Celerina Staz	St. Moritz - Celerina Staz						B	B	B	B	B	B	B							G	G	G	G	G	G	G	G																	
	Celerina Staz						B	B	B	B	B	B	B							G	G	G	G	G	G	G	G																	
Punt Muragl Staz	Celerina Staz - Punt Muragl Staz						B	B	B	B	B	B	B							G	G	G	G	G	G	G	G																	
	Punt Muragl Staz						B	B	B	B	B	B	B							G	G	G	G	G	G	G	G																	
Pontresina	Punt Muragl Staz - Pontresina						B	B	B	B	B	B	B							G	G	G	G	G	G	G	G																	
	Pontresina						B	B	B	B	B	B	B							G	G	G	G	G	G	G	G																	
Surovas	Pontresina - Surovas						B	B	B	B	B	B	B										G	G	G	G	G																	
	Surovas						B	B	B	B	B	B	B										G	G	G	G	G																	
Morteratsch	Surovas - Morteratsch						B	B	B	B	B	B	B										G	G	G	G	G																	
	Morteratsch						B	B	B	B	B	B	B										G	G	G	G	G																	
Bernina Suot	Morteratsch - Bernina Suot						B	B	B	B	B	B	B										G	G	G	G	G																	
	Bernina Suot						B	B	B	B	B	B	B										G	G	G	G	G																	
Bernina Diavolezza	Bernina Suot - Bernina Diavolezza						B	B	B	B	B	B	B										G	G	G	G	G																	
	Bernina Diavolezza						B	B	B	B	B	B	B										G	G	G	G	G																	
Bernina Lagalb	Bernina Diavolezza - Bernina Lagalb						B	B	B	B	B	B	B										G	G	G	G	G																	
	Bernina Lagalb						B	B	B	B	B	B	B										G	G	G	G	G	G	G	G															
Ospizio Bernina	Bernina Lagalb - Ospizio Bernina						B	B	B	B	B	B	B										G	G	G	G	G	G	G	G															
	Ospizio Bernina						B	B	B	B	B	B	B, G	B, G									G	G	G	G	G	G	G	G															
Alp Grüm	Ospizio Bernina - Alp Grüm											G	G									G	G	G	G	G	G	G	G															
	Alp Grüm			ab 27.07.2026			OBE	OBE	OBE	OBE	G	G	G	G									G	G	G	G	G	G	G	G															
Cavaglia	Alp Grüm - Cavaglia			ab 27.07.2026			OBE	OBE	OBE	OBE	G	G	G	G									G	G	G	G	G	G	G	G															
	Cavaglia			ab 27.07.2026			OBE	OBE	OBE	OBE	G	G	G	G									G	G	G	G	G	G	G	G															
Cadera	Cavaglia - Cadera										G	G	G	G									G	G	G	G	G	G	G	G															
	Cadera										G	G	G	G									G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G			
Poschiavo	Cadera - Poschiavo													G	G	G	G																	G	G	G	G	G	G	G	G			
	Poschiavo													G	G	G	G																	G	G	G	G	G	G	G	G			
Li Curt	Poschiavo - Li Curt													G	G	G	G																	G	G	G	G	G	G	G	G			
	Li Curt													G	G	G	G																	G	G	G	G	G	G	G	G			
Le Prese	Li Curt - Le Prese													G	G	G	G																	G	G	G	G	G	G	G	G			
	Le Prese													G	G	G	G																	G	G	G	G	G	G	G	G			
Miralago	Le Prese - Miralago													G	G	G	G																	G	G	G	G	G	G	G	G			
	Miralago													G	G	G	G																	G	G	G	G	G	G	G	G			
Brusio	Miralago - Brusio													G	G	G	G																	G	G	G	G	G	G	G	G			
	Brusio													G	G	G	G																	G	G	G	G	G	G	G	G			
Campascio	Brusio - Campascio													G	G	G	G																	G	G	G	G	G	G	G	G			
	Campascio													G	G	G	G																	G	G	G	G	G	G	G	G			
Campocologno	Campascio - Campocologno													G	G	G	G																	G	G	G	G	G	G	G	G			
	Campocologno													G	G	G	G																	G	G	G	G	G	G	G	G			
Tirano	Campocologno - Tirano													G	G	G	G																	G	G	G	G	G	G	G	G			
	Tirano													G	G	G	G																	G	G	G	G	G	G	G	G			

	04./05.05.2026	29./30.10.2026	ab 04.05.2026	Samedan - Punt Muragl - Pontresina Flankierende Massnahmen	bis 30.10.2026
	27./28.07.2026	04./05.08.2026	ab 27.07.2026	Alp Grüm - Stablini Oberbauerneuerungen Schweissarbeiten	
	03./04.08.2026	06./07.08.2026		St. Moritz - Ospizio Bernina Gleisunterhalt Böschungsmäher	
	05./06.08.2026	06./07.08.2026		Alp Grüm - Cadera Gleisunterhalt Schweissarbeiten	
	06.08.2026	07.08.2026		Ospizio B. - Alp Grüm	
	10./11.08.2026	13./14.08.2026		St. Moritz - Pontresina Gleisunterhalt Schweissarbeiten	
	10./11.08.2026	11./12.08.2026		Stablini - Tirano Gleisunterhalt Einschottern	
	12./13.08.2026	13./14.08.2026		St. Moritz - Ospizio Bernina Gleisunterhalt Einschottern	
	17./18.08.2026	20./21.08.2026		Ospizio Bernina - Cadera Gleisunterhalt Stopfarbeiten	
	17./18.08.2026	20./21.08.2026		Bernina Lagalb - Alp Grüm Gleisunterhalt Schweissarbeiten	
	24./25.08.2026	27./28.08.2026		Cadera - Tirano Gleisunterhalt Stopfarbeiten	