Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 16: (Chur) - Arosa

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

				Jan.	Februar																												März
	Wo	**Datum von:**	**Datum bis:**		So 1	Mo 2	Di 3	Mi 4	Do 5	Fr 6	Sa 7	So 8	Mo 9	Di 10	Mi 11	Do 12	Fr 13	Sa 14	So 15	Mo 16	Di 17	Mi 18	Do 19	Fr 20	Sa 21	So 22	Mo 23	Di 24	Mi 25	Do 26	Fr 27	Sa 28	
(Chur)	(Chur)																			G	G						G	G G	G				
	Chur - Chur Stadt																			G	G												
Chur Stadt	Chur Stadt																			G	G												
	Chur Stadt - Depot Sand																																
Depot Sand	Depot Sand			ab 26.01.2026		SM	SM SM	SM SM	SM SM	SM																							
	Depot Sand - Untersax			ab 26.01.2026		SM	SM SM	SM SM	SM SM	SM																							
Untersax	Untersax			ab 26.01.2026		SM	SM SM	SM SM	SM SM	SM																							
	Untersax - Lüen-Castiel			ab 26.01.2026		SM	SM SM	SM SM	SM SM	SM																							
Lüen-Castiel	Lüen Castiel			ab 26.01.2026		SM	SM SM	SM SM	SM SM	SM																							
	Lüen Castiel - St. Peter-Molinis			ab 26.01.2026		SM	SM SM	SM SM	SM SM	SM																							
St. Peter-Molinis	St. Peter-Molinis			ab 26.01.2026		SM	SM SM	SM SM	SM SM	SM																							
	St. Peter-Molinis - Peist			ab 26.01.2026		SM	SM SM	SM SM	SM SM	SM																							
Peist	Peist			ab 26.01.2026		SM	SM SM	SM SM	SM SM	SM																							
	Peist - Langwies			ab 26.01.2026		SM	SM SM	SM SM	SM SM	SM																							
Langwies	Langwies			ab 26.01.2026		SM	SM SM	SM SM	SM SM	SM																							
	Langwies - Litzirüti			ab 26.01.2026		SM	SM SM	SM SM	SM SM	SM																							
Litzirüti	Litzirüti			ab 26.01.2026		SM	SM SM	SM SM	SM SM	SM																							
	Litzirüti - Haspelgrube			ab 26.01.2026		SM	SM SM	SM SM	SM SM	SM																							
Halspelgrube	Haspelgrube			ab 26.01.2026		SM	SM SM	SM SM	SM SM	SM																							
	Haspelgrube - Arosa			ab 26.01.2026		SM	SM SM	SM SM	SM SM	SM																							
Arosa	Arosa			ab 26.01.2026		SM	SM SM	SM SM	SM SM	SM																							

		26./27.01.2026	05./06.02.2026	ab 26.01.2026	Depot Sand - Arosa Arbeiten an Stützmauern Stützmauern und Tunnelportale freischneiden in Zusammenarbeit mit																												
		16.02.2026	17.02.2026																	Chur - Chur Stadt Grabenstrasse													
		23./24.02.2026	24./25.02.2026																								Chur, Bahnhof Gleis 1+2 (Arosabahn) Fahrleitungsarbeiten						