
Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz
Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE) Fahrleitungsarbeiten (FA)
Gleisunterhaltsarbeiten (G) Kabelarbeiten (KA)
Böschungsmäher (B) Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Bahnhofumbauten (Bhf) Flankierende Massnahmen (FlaMa)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)

Okt. Dez.

Datum von: Datum bis:

Chur

Chur West

Felsberg Felsberg

Felsberg - Domat/Ems

Domat/Ems Domat/Ems

Domat/Ems - Ems Werk

Ems Werk Ems Werk

Ems Werk - Reichenau-Tamins

Reichenau-Tamins Reichenau-Tamins

Reichenau-Tamins - Bonaduz

Bonaduz Bonaduz

Bonaduz - Rhäzüns

Rhäzüns Rhäzüns

Rhäzüns - Rothenbrunnen

Rothenbrunnen Rothenbrunnen

Rothenbrunnen - Rodels-Realta

Rodels-Realta Rodels-Realta

Rodels-Realta - Cazis

Cazis Cazis

Cazis - Thusis

Thusis Thusis ab 25.10.2026 G Bhf
G
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G
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G
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G G G Bhf Bhf Bhf Bhf Bhf Bhf Bhf Bhf Bhf Bhf Bhf Bhf

Thusis - Sils i.D. ab 28.10.2026 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Sils i.D. Sils i.D. ab 28.10.2026 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Sils i.D. - Solis ab 28.10.2026 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Solis Solis ab 28.10.2026 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Solis - Tiefencastel ab 28.10.2026 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Tiefencastel Tiefencastel ab 27.10.2026 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Tiefencastel - Surava ab 27.10.2026 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Surava Surava ab 27.10.2026 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Surava - Alvaneu ab 28.10.2026 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Alvaneu Alvaneu ab 28.10.2026 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Alvaneu - Filisur ab 28.10.2026 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Filisur Filisur ab 28.10.2026 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Filisur - Stugl/Stuls ab 28.10.2026 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Stugl/Stuls Stugl/Stuls ab 28.10.2026 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn ab 28.10.2026 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Bergün/Bravuogn Bergün/Bravuogn ab 28.10.2026 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Bergün/Bravuogn - Muot ab 28.10.2026 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Muot Muot ab 28.10.2026 TU
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Muot - Preda ab 28.10.2026 TU
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Preda - Spinas

Spinas Spinas

Spinas - Bever

Bever Bever

Bever - Samedan

Samedan Samedan

Samedan - Celerina

Celerina Celerina

Celerina - St. Moritz

St. Moritz

25./26.10.2026 22./23.11.2026 ab 25.10.2026

27./28.10.2026 05./06.11.2026 ab 27.10.2026

28./29.10.2026 13./14.11.2026 ab 28.10.2026

28./29.10.2026 13./14.11.2026 ab 28.10.2026

Mi

22

Tiefencastel - Surava
Gleisunterhalt

Brienzerrutsch Absenkung

1 2 15 21201613 146 7 8 9 10 11 12

November
So. Mo. Di. Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr So So MoSa Mi Do Fr SaDiMo

Wo

Mo Di

242317 18 19

Do Fr Sa

3 4 5

So

3025 26 27 28 29

Thusis - Preda
Gleisunterhalt
Totalsperre

St. Moritz

Chur - Chur West

Chur

Chur West - Felsberg

Chur West

Muot - Preda, Touatunnel
Arbeiten an Tunnel

Totalsperre

Thusis, Bahnhof
Bahnhofsumbauten

Kabelrohranlage, Fundamente und Bankettarbeiten


