
Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz
Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

Oberbauerneuerungen (OBE) Fahrleitungsarbeiten (FA)
Gleisunterhaltsarbeiten (G) Kabelarbeiten (KA)
Böschungsmäher (B) Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
Bahnhofumbauten (Bhf) Flankierende Massnahmen (FlaMa)
Arbeiten an Tunnel (TU)
Arbeiten an Brücken (BR)
Arbeiten an Stützmauern (SM)

Juni August

Datum von: Datum bis:

Chur

Chur West

Felsberg Felsberg

Felsberg - Domat/Ems

Domat/Ems Domat/Ems

Domat/Ems - Ems Werk

Ems Werk Ems Werk

Ems Werk - Reichenau-Tamins

Reichenau-Tamins Reichenau-Tamins

Reichenau-Tamins - Bonaduz

Bonaduz Bonaduz

Bonaduz - Rhäzüns

Rhäzüns Rhäzüns G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Rhäzüns - Rothenbrunnen G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Rothenbrunnen Rothenbrunnen G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Rothenbrunnen - Rodels-Realta G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Rodels-Realta Rodels-Realta G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Rodels-Realta - Cazis G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Cazis Cazis G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Cazis - Thusis G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Thusis Thusis ab 07.06.2026 Bhf Bhf Bhf Bhf Bhf Bhf Bhf Bhf Bhf Bhf Bhf G, Bhf G, Bhf G, Bhf G, Bhf Bhf Bhf G, Bhf G, Bhf G, Bhf G, Bhf G, Bhf G, Bhf G, Bhf G, Bhf G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Thusis - Sils i.D. G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Sils i.D. Sils i.D. G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Sils i.D. - Solis G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Solis Solis ab 29.06.2026 BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR
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Solis - Tiefencastel ab 29.06.2026 BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR
G
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Tiefencastel Tiefencastel ab 29.06.2026 BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR
G
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G
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G
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G BR BR BR

G
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G
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G
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G BR BR G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Tiefencastel - Surava G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Surava Surava G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Surava - Alvaneu G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Alvaneu Alvaneu G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Alvaneu - Filisur G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Filisur Filisur G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Filisur - Stugl/Stuls G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Stugl/Stuls Stugl/Stuls G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Bergün/Bravuogn Bergün/Bravuogn G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026

Bergün/Bravuogn - Muot G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G bis 14.08.2026
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Preda - Spinas

Spinas Spinas

Spinas - Bever

Bever Bever

Bever - Samedan

Samedan Samedan ab 30.06.2026 G

Samedan - Celerina

Celerina Celerina

Celerina - St. Moritz

St. Moritz

05./06.04.2026 27./28.10.2026 ab 05.04.2026 bis 28.10.2026

03./04.06.2026 07./08.07.2026 ab 03.06.2026

07./08.06.2026 16./17.07.2026 ab 07.06.2026

29./30.06.2026 17./18.07.2026 ab 29.06.2026

30.06.2026 01.07.2026 ab 30.06.2026 Same-
dan

08./09.07.2026 09./10.07.2026

08./09.07.2026
27./28.07.2026

16./17.07.2026
13./14.08.2026 bis 14.08.2026

20./21.07.2026 30./31.07.2026

22./23.07.2026 24./25.07.2026

27./28.07.2026 30./31.07.2026

Muot - Preda, Touatunnel
Arbeiten an Tunnel

Muot, Bahnhof
Oberbauerneuerungen

Schweissarbeiten

Thusis - Preda
Gleisunterhaltsarbeiten

Graffitireinigung

St. Moritz

Chur - Chur West

Tiefencastel - Bergün
Gleisunterhalt

Schweisserarbeiten
Rhäzüns - Preda

Gleisunterhalt
Gleis einschottern

Rhäzüns - Preda
Gleisunterhalt

Gleis stopgen/planieren
Rothenbrunnen - Preda

Gleisunterhalt
Schienen schleifen mit Schleifzug

Thusis, Bahnhof
Bahnhofsumbauten
Perronbau Gleis 2

Chur

Chur West - Felsberg

Chur West
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Filisur, Bahnhof
Gleisunterhalt

Schwellenkappenmontage

Solis - Tiefencastel
Arbeiten an Brücken

Erneuerung Lehnenviadukt km 52.279

Juli
Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo


