

Nachtarbeiten Areal LQ (Phase B und Ausbau Werkstatt thermische Fahrzeuge)

Zone 1		Zone 2		Zone 3	
Datum/Nächte	Bemerkungen	Datum/Nächte	Bemerkungen	Datum/Nächte	Bemerkungen
KW 24	07./08.06 - 11./12.06				
KW 25	14./15.06 - 18./19.06	14./15.06 - 18./19.06	Erstellung Fahrleitungsfundament	14./15.06 - 18./19.06	Erstellung Fahrleitungsfundament
KW 26	23./24.06 - 25./26.06	21./22.06 - 22./26.06	Erstellung Fahrleitungsfundament	21./22.06 - 22./26.06	Erstellung Fahrleitungsfundament
KW 27	28./29.06 - 02./03.07	28./29.06 - 02./03.07	Erstellung Kabelquerungen und Schächte		
KW 28	05./06.07 - 09./10.07				
KW 29	12./13.07 - 16./17.07	noch nicht final geplant			

