

Nachtarbeiten Areal LQ (Phase B und Ausbau Werkstatt thermische Fahrzeuge)

Zone 1		Zone 2		Zone 3	
Datum/Nächte	Bemerkungen	Datum/Nächte	Bemerkungen	Datum/Nächte	Bemerkungen
KW 27 28./29.06 - 02./03.07	Erstellung Kabelquerungen und Schächte	28./29.06 - 02./03.07	Erstellung Kabelquerungen und Schächte		
KW 28 05./06.07 - 09./10.07	Erstellung Kabelquerungen und Schächte	05./06.07 - 09./10.07	Erstellung Kabelquerungen und Schächte		
KW 29 12./13.07 - 16./17.07	Erstellung Kabelquerungen und Schächte / Fahrleitungsfundamente			12./13.07 - 16./17.07	Erstellung Fahrleitungsfundament
KW 30 19./20.07 - 23./24.07	Erstellung Fahrleitungsfundament	19./20.07 - 23./24.07	Erstellung Fahrleitungsfundament		
KW 31 26./27.07 - 30./31.07	Erstellung Längsgraben / Abbruch Kabelschacht	26./27.07 - 30./31.07	Erstellung Fahrleitungsfundament		
KW 32 02./03.08 - 06./07.08		02./03.08 - 06./07.08	Erstellung Kabelquerungen / Fundamente	02./03.08 - 06./07.08	Erstellung Fahrleitungsfundament

