

Nachtarbeiten Areal LQ (Phase B und Ausbau Werkstatt thermische Fahrzeuge)

Zone 1		Zone 2		Zone 3	
Datum/Nächte	Bemerkungen	Datum/Nächte	Bemerkungen	Datum/Nächte	Bemerkungen
		02./03.08. - 03./04.08.	Abbruch Kabelkanäle und Kabelquerung	02./03.08. - 06./07.08.	Erstellung Fahrleitungsfundament
				09./10.08. - 13./14.08.	Erstellung Fahrleitungsfundament und Querungen
16./17.08. - 20./21.08.	Erstellung Fahrleitungsfundament und Querungen	16./17.08. - 20./21.08.	Erstellung Fahrleitungsfundament und Querungen	16./17.08. - 20./21.08.	Erstellung Fahrleitungsfundament und Querungen
23./24.08. - 27./28.08.	Erstellung Fahrleitungsfundament und Querungen	23./24.08. - 27./28.08.	Erstellung Fahrleitungsfundament und Querungen		
30./31.08. - 03./04.09.	Erstellung Fahrleitungsfundament und Querungen	30./31.08. - 03./04.09.	Erstellung Fahrleitungsfundament und Querungen		

KW 32
KW 33
KW 34
KW 35
KW 36

