

Nachtarbeiten Areal LQ (Phase B und Ausbau Werkstatt thermische Fahrzeuge)

Zone 1		Zone 2		Zone 3	
Datum/Nächte	Bemerkungen	Datum/Nächte	Bemerkungen	Datum/Nächte	Bemerkungen
03./04.10	Erstellen Kabelkanalisation und Schächte	04./05.10. - 08./09.10.	Erstellung Fahrleitungsfundament und Querungen	04./05.10. - 08./09.10.	Erstellen Kabelkanalisation und Schächte
10./11.10. - 15./16.10.	Erstellen Kabelkanalisation und Schächte	11./12.10. - 15./16.10.	Erstellen Kabelkanalisation und Schächte		
		18./19.10. - 22./23.10.	Erstellen Kabelkanalisation und Schächte		
		25./26.10. - 29./30.10.	Erstellen Kabelkanalisation und Schächte		

KW 41
KW 42
KW 43
KW 44
KW 45

