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Merkblatt (MB)

Projektänderungsmanagement

Einleitung
Dieses Merkblatt beschreibt die verbindlichen Vorgaben zum 
Projektänderungsmanagement bei Bauprojekten bei HOCH. 

Das Projektänderungsmanagement ist ein integraler Bestandteil 
ab der SIA Leistungsphase 3 (Vorprojekt) resp. nach der 
Projektfreigabe (MS20 Hermes Phasenmodell)

Zielsetzung
Das Projektänderungsmanagement stellt sicher, dass Ab-
weichungen nach der Freigabe vom Projektauftrag, der ge-
nehmigten Projektvorgaben und Projektständen phasengerecht 
nachvollziehbar dokumentiert sind. Die Bauherrschaft wird 
frühzeitig in den Entscheidungsprozess zu Projektänderungen 
einbezogen.

Definition
▪ Alle Abweichungen nach der Projektfreigabe gelten als 

Projektänderung. Projektänderungen sind u.a. Bestell-
ungsänderungen von Nutzern oder dem Betrieb, Änder-
ungen von vertraglich geregelten Planungs- und 
Werkleistungen, sowie Änderungen von genehmigten 
Terminen und Kosten

▪ Der Nachtrag ist eine bereinigte und von beiden Seiten 
akzeptierte Leistungsabweichung gegenüber dem 
Grundvertrag. Der Nachtrag basiert auf einem 
begründeten Mehr- oder Minderleistungsanspruch und ist 
immer die Folge einer Projektänderung.

▪ Ist eine Regie nicht im Werkvertrag vereinbart oder die im 
Werkvertrag vereinbarte Regiesumme muss erhöht 
werden, handelt es sich um eine Projektänderung.

Ablauf einer Projektänderung
Jede Projektänderung wird in drei Stufen bearbeitet:

Stufe 1 Anmeldung einer Projektänderung
▪ Projektänderungen müssen vom Antragssteller (intern 

oder extern) mit dem Formular Anmeldung einer 
Projektänderung schriftlich beim PL Bauherr eingereicht 
werden.

▪ Der PL Bauherr sorgt gemäss Kompetenzreglement für 
die Freigabe oder Rückweisung der Projektänderung.

Stufe 2 Projektänderungsantrag
▪ Bei Freigabe der Anmeldung wird vom Antragsteller oder 

entsprechenden Planer eine Machbarkeitsstudie mit 
Angaben der Auswirkungen auf Termine, Kosten und 
Qualität erstellt und der Projektänderungsantrag mittels 
dem entsprechenden Formular eingereicht.

▪ Der PL Bauherr sorgt gemäss Kompetenzreglement für 
die Freigabe oder Rückweisung der Projektänderung.

▪ Die Projektänderungsanträge sind vom Planer auf der 
Projektänderungsliste mit fortlaufender Nummerierung, 
dem Stand (Anerkennung, Machbarkeit, Planung, 
Verbuchung) und dem Entscheid zu führen.

Stufe 3 Planung und Umsetzung
▪ Mit Genehmigung des Projektänderungsantrages gilt die 

Planung und Realisierung der entsprechenden Leistung 
als beauftragt.

▪ Notwendige Anpassungen von Planer- und 
Werkverträgen müssen vom Planer umgesetzt und dem 
PL Bauherr eingereicht werden

▪ Die Bauadministration wird durch den Planer 
nachgeführt.

▪ Die Kostenänderungen werden durch den Support 
Bauprojekt Management (BPM) im SAP erfasst.

Umgang mit Kostenänderungen
▪ Kostenfolgen von Projektänderungen werden nicht über 

die Projektreserve abgewickelt
▪ Wird durch eine Projektänderung die Kostenerwartung 

überschritten, muss sie immer vom PL Bauherr 
anerkannt und freigegeben werden (gemäss 
Kompetenzregelung bewilligte Bauprojekte VR SAG). 

▪ Wird durch eine Projektänderung das bewilligte 
Projektbudget überschritten, muss ein Änderungsantrag 
eingereicht werden welcher gemäss Prozess PQforce 
beurteilt und freigegeben werden muss.  der 
Projektkredit kann nach einer Mittelfreigabe erhöht 
werden.

Änderung von Gesetzen, Normen und Richtlinien
Bei Änderungen von Normen, Richtlinien und gesetzlichen 
Grundlagen welche einen Einfluss auf die Projektkosten 
haben wird jeweils der Bauherrenvertreter informiert. Der 
Bauherrenvertreter entscheidet über die Umsetzung in 
Absprache mit dem VR SAG.
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Projektänderungsarten
Projektänderungen können von diversen Beteiligten eingereicht 
werden.

Hinweis: siehe Schema am Dokumentende 

Verantwortlichkeiten Projektänderung
Tätigkeiten, Inhalte Verantwortung
Einreichen Anmeldung zur Projektänderung Antragsteller

Prüfung und Freigabe zur Machbarkeitsstudie PL Bauherr
oder Rückweisung der Anmeldung (gemäss Kompetenzen)

Machbarkeitsstudie der Projektänderung Planer

Einreichung des Projektänderungsantrages Antragssteller
Antragsteller

Prüfung und Freigabe Planung und Ausführung PL Bauherr
oder Rückweisung des Projektänderungsantrages (gemäss  Kompetenzen)
2 

Nachführen der Kosten in Bauadministration Planer

Auftrag zum Nachführen SAP an Support BPM PL Bauherr

Nachführen SAP Support BPM

  Minimalstandard  Verantwortung   Dokumente und Tools

  Führen der Projektänderungs-  
  managements mit dem 3 Stufen Modell

  PL Bauherr   Prozessablauf Projektänderungsmanagement und 
  Ablauf Projektänderungsmanagement und Regiearbeiten
  in Bauprojekten

  Anmeldung der Projektänderungen und
  die Projektänderungsanträgen liegen 
  unterzeichnet vor gemäss  
  Kompetenzreglement

  PL Bauherr  Projektänderungsunterlagen
• Anmeldung Projektänderung
• Projektänderungsantrag 
• Projektänderungsliste

  Kostenprognosen nachgeführt   PL Bauherr   Kompetenzreglement HOCH

  SAP durch den Support BPM
  nachgeführt

  PL Bauherr   Kompetenzreglement SAG HOCH

  Ihr Ansprechpartner

  Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den
  Support | Bauprojekt Management
  071 494 22 16, bau@h-och.ch

https://www.kssgnet.ch/gruppen/bauprozesslandkarte/05%20Projekt%C3%A4nderungsmanagement/Dokumente/Prozessablauf%20Projekt%C3%A4nderungsmanagement.pdf
https://www.kssgnet.ch/gruppen/bauprozesslandkarte/05%20Projekt%C3%A4nderungsmanagement/Dokumente/Workflow%20Projekt%C3%A4nderungsmanagement.pdf
https://www.kssgnet.ch/gruppen/bauprozesslandkarte/05%20Projekt%C3%A4nderungsmanagement/Dokumente/Workflow%20Projekt%C3%A4nderungsmanagement.pdf
https://www.kssgnet.ch/gruppen/bauprozesslandkarte/05%20Projekt%C3%A4nderungsmanagement/Dokumente/Projekt%C3%A4nderungsliste.xlsx

