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	Projektname eingeben
	Stand TT.MM.JJJJ

	
	
	Projektspezifische 
Beurteilung durch
PL Bauherr
	Tätigkeit abgeschlossen
(Selbstkontrolle PL Bauherr)

	Ergebnisorientierte Tätigkeit
	Relevanz
	Status

	Leistungen
	 
	 

	
	Leistungen/Sicherstellungen PL Bauherr
	☐	☐
	●
	PL Bauherr inkl. der Projektgrundlagen (SIA Phase 1 und 2) von Portfolio Management übernommen.
	☐	☐
	●
	Entscheid über Anwendung PQM mit Bereichsleitung
	☐	☐
	●
	Vorgabe Planungshonorare (h-Sätze, Faktoren,..) vor Ausgabe an Planer mit Bereichsleitung abgestimmt
	☐	☐
	●
	Checklisten für Planerleistungen auf Basis Grobkostenschätzung in der Bauwerksdokumentation ausgewählt und als Vertragsgrundlage ausgegeben (Planerleistungen von TPL vorgegeben/bestätigt)
	☐	☐
	●
	Planer für die Phase 3  - 5 ausgewählt (Planerauswahl mit TPL abgestimmt, Verfahren gemäss Schwellenwerten vom öffentlichen Beschaffungswesen)
	☐	☐
	●
	Anwendung «Verhaltenskodex für externe Berater der HOCH» in entsprechenden Verträgen ist sichergestellt
	☐	☐
	●
	Planerverträge für die Phase 3 - 5 erstellt
	☐	☐
	●
	Kick-Off Projekt für die Phase 3 - 5 mit dem Projektkernteam ist durchgeführt
	☐	☐
	●
	Thema Bauwerksdokumentation an Kick-Off behandelt und Ansprechperson Planer festgelegt, sowie Ablauf und Handhabung geklärt.
	☐	☐
	●
	Planer: Projektpflichtenheft der Phase 2 Vorstudie auf
den Stand vom Vorprojekt ergänzt (Federführung Gesamtleiter/Architekt mit Einbezug aller Fachplaner)
	☐	☐
	●
	Raumprogramm aus Phase 2 überarbeitet
	☐	☐
	●
	PL Bauherr: Detailkonzept auf der Basis vom Grobkonzept (Bestandteil vom bewilligten Projektauftrag) aus der Phase 2 erarbeitet
	☐	☐
	●
	Studium von Lösungsmöglichkeiten
	☐	☐
	●
	Anlagekonzept, Gebäudetechnikkonzept inkl. der Betriebs-, Wartungs- und Unterhaltsstrategie ist mit dem DIB im Projekt definiert
	☐	☐
	●
	Konzepte Anlagedokumentationen und Anlagekennzeichnungssystem (AKS) dem Planer abgegeben
	☐	☐
	●
	Gebäudeautomationskonzept ist erstellt
	☐	☐
	●
	Flächenbedarf für die Gebäudetechnik und Infrastrukturflächen optimiert
	☐	☐
	●
	Energiekonzept gemäss Masterplan Energie HOCH inkl. Messkonzept erstellt
	☐	☐
	●
	Erschliessungs-, Ver- und Entsorgungskonzepte erstellen
	☐	☐
	●
	Koordiniertes Vorprojekt geplant (Architektur, Bauingenieur, Haustechnik, Brandschutz, Akkustik, Gastro, Raumprogramm inkl. Layout, Umgebung) 
	☐	☐
	●
	Konstruktions-, Materialisierungs-, Beleuchtungs- und Signaletikkonzept erstellt
	☐	☐
	●
	Prov. Baustellenlogistikkonzept inkl. Provisorien erstellt
	☐	☐
	●
	SIA 500 Prüfung und Anwendung durch Planer bestätigt
	☐	☐
	●
	Flächenberechnungen und kubische Berechnungen erstellt (SIA 416)
	☐	☐
	●
	Vertiefte Überprüfung der Wirtschaftlichkeit erfolgt, Kostenblöcke Vorprojekt überprüft (Design to Cost) (Investitions-, Betriebs- und Unterhaltskosten) mit dem Projektkernteam (evtl. technisch wirtschaftliches Controlling  einbezogen "TWC")
	☐	☐
	●
	Kostenschätzung +/- 15% liegt vor (BKP 1 - 9)
	☐	☐
	●
	Projektänderungsliste durch Planer nachgeführt
	☐	☐
	●
	Vorverhandlungen/ Vorentscheid Behörden erwirkt und Entscheide mit Kostenfolgen berücksichtigt
	☐	☐
	●
	Schadstoffüberprüfung veranlasst
	☐	☐
	●
	Grobterminplan aus Phase 2 überarbeitet
	☐	☐
	●
	Versicherungsschutz geklärt (Bauwesen-Bauherrenhaftpflicht, weitere gemäss HOCH)
	☐	☐
	●
	Projektpflichtenheft als Dokumentation zum Phasenabschluss Vorprojekt ist erstellt und vom Projektkernteam für die nächste Phase freigegeben (Federführung Gesamtleiter/Architekt mit Einbezug aller Fachplaner)
	☐	☐
	
	
	
	

	
	Leistungen Projektkernteam
	
	

	●
	Bauherrenseitige Projektleitung oder fachtechnische Projektbegleitung
	☐	☐
	●
	Mitwirkung im Projekt gemäss Projektorganisation und den Rollenbeschrieben erfolgt
	☐	☐
	●
	Anforderungen vom Eigentümer (VR SAG)  phasen- und termingerecht in das Projekt eingeflossen und sichergestellt
	☐	☐
	●
	wirtschaftlicher Umgang mit den im Projekt bewilligten finanziellen Mitteln erfolgt
	☐	☐
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	Konsultative Tätigkeiten
	
	

	●
	Behörden und Ämter 
	☐	☐
	●
	Vorsitzender Gestaltungsbeirat zu Phasenbeginn kontaktiert und projektspezifische Anforderungen und Zusammenarbeitsmodus festgelegt 
	☐	☐
	●
	Kunstverantwortliche Person zu Phasenbeginn kontaktiert und projektspezifische Anforderungen und Zusammenarbeitsmodus festgelegt 
	☐	☐
	
	
	
	

	Informative Tätigkeiten
	
	

	●
	Vorprojekt gem. Standardverteiler (Projektkernteam, Eigentümervertreter, Bereichsleitung Bauprojekt Management und Support Bauprojekt Management (BPM), Unternehmensentwicklung, Nutzer) verteilt
	☐	☐
	●
	Projekt auf dem Bauportal "Bau News" (Intranet) eingetragen
	☐	☐
	
	
	
	

	Projektsteuerung (widerkehrende Tätigkeiten)
	
	

	●
	Projektorganisation aktualisiert (Standardprojektorganisation)
	☐	☐
	●
	Projektkernteamsitzungen (bedarfsgerecht)
	☐	☐
	●
	Planungs- und Koordinationssitzungen (bedarfsgerecht)
	☐	☐
	●
	Projektreporting mit Verantwortlichem aus Bereich Support BPM geführt, inkl. SAP nachgeführt 
	☐	☐
	●
	Projektänderungsliste aktualisiert
	☐	☐
	●
	Kostenmanagement aktualisiert
	☐	☐
	●
	Informationswesen aktualisiert (bedarfsgerecht)
	☐	☐
	●
	Vertragsmanagement aktualisiert
	☐	☐
	
	
	
	

	Phasenabschluss (Selbstdeklaration)
	
	

	●
	Vorprojekt im Projektkernteam freigegeben
	☐	☐
	●
	Planer zur Erarbeitung vom Bauprojekt beauftragt; wenn Kosten-, Termin- und Qualitätsvorgaben erfüllt sind
	☐	☐
	●
	Gesamtverantwortung Phasenergebnis
	☐	☐
	
	TT.MM.JJJJ   Name eingeben und visieren
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