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Merkblatt (MB)

Bauprozess Leistungskatalog 8 - Inbetriebnahme
Phase 53 Inbetriebnahme

Grundlage: Gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk

Phasen- Werkabnahme, Inbetriebsetzung, Mängelbehebung und Inbetriebnahme,
abschluss: Bauwerksübernahme und Betriebsaufnahme

Ergebnisorientierte Tätigkeiten

Leistungen PL Bauherr

Projektbearbeitung (genauer Ablauf anhand Merkblatt Abnahmen)
▪ Planerleistungen laut Inbetriebnahme (SIA Phase 53) sicherstellen

▪ Projektänderungen anschliessend nachführen
▪ Inbetriebnahme von Anlagen, Installationen und Bauteilen inklusive integrierter Tests 

planen, organisieren und durchführen
▪ Resultate von Kontrollmessungen, Protokolle von Betriebstest und Abnahmeprüfungen, 

Mängellisten
Inbetriebsetzung
▪ Anlagetests / Integrierte Tests Haustechnik / Integrale Tests HT / Inbetriebnahmen HT
▪ Mängelbehebung
▪ Teilabnahmen, Vorabnahmen mit prov. Dokumentation

Schlussabnahme
▪ Gemeinsame Prüfung (SIA 118)

▪ Mängelfreies Werk / Unwesentliche Mängel / Wesentliche Mängel
▪ Schlussabnahme mit Werkübernahme

Inbetriebnahme
▪ Beginn Rügefristen und Garantien (2/5 Jahre)

Inbetriebnahme, Betriebsaufnahme durch das DIB ist erfolgt

  Version 3.0 vom 01.01.2024
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Organisation
▪ Projektpflichtenheft abschliessen und nachführen lassen (kontrollieren)
▪ Fotograf zur Bauwerksdokumentation beauftragen (Merkblatt Informations- und 

Dokumentationsmanagement)
▪ ggf. Projektbroschüre erstellen (Merkblatt Informations- und Dokumentationsmanagement)

Kosten
▪ Projektänderungliste abschliessen (Merkblatt Projektänderungsmanagement)
▪ Rechnungs- und Zahlungsanweisungen anhand Kompetenzregelung kontrollieren und 

freigeben (Merkblatt Kostenmanagement)
▪ Sicherheiten - Solidarbürgschaften, Garantien mit Schlussrechnung entgegennehmen 

(Merkblatt Abnahme und Garantien)
Termine
▪ Inbetriebnahmeplanung mittels Inbetriebnahmeprogramm durchführen (Verantwortlich Planer)

Administration
▪ Leistungen in der Checkliste Leistungskatalog 8 dokumentieren
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Phasenabschluss 

▪ Mängel sind behoben und Inbetriebsetzung ist durchgeführt
▪ Bauwerk ist übernommen und in Betrieb genommen
▪ Schlussabnahme und Inbetriebnahme ist erfolgt
▪ Bauwerk ist dem Bauherrenvertreter (Bauprojekt Management) übergeben
▪ Bauwerk ist dem Betreiber (Departement Immobilien & Betrieb) übergeben

 Leistungen Teilprojektleiter

▪ Inbetriebnahme führen
▪ Umzugsprojekt durchführen
▪ Bezüge sicherstellen
▪ Schulungen der Nutzer durchführen

Leistungen Nutzer

▪ an Schulungen der TPL teilnehmen und mitwirken
▪ bei den Bezügen mitwirken

Konsultative Tätigkeiten

▪ -

Informative Tätigkeiten

▪ Baustellenführungen relevanter Gruppen 
▪ Eröffnungsanlässe, Tag der offenen Türe für Mitarbeiter etc. und projektabhängig durchführen

  Minimalstandard  Verantwortung  Dokumente und Tools

  Werkabnahme, Inbetriebsetzung, 
  Mängelbehebung und Inbetrieb-
  nahme, Bauwerksübernahme und 
  Betriebsaufnahme

 PL Bauherr  Checkliste Leistungskatalog 5.3

 Ihr Ansprechpartner

 Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den
 Support | Bauprojekt Management
 071 494 22 16, bau@h-och.ch

https://www.kssgnet.ch/gruppen/bauprozesslandkarte/11%20Leistungskataloge%20und%20Checklisten/Dokumente/Checkliste%20Leistungskatalog%208.xlsx

