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Merkblatt (MB)

Abnahmen

Einleitung
Dieses Merkblatt beschreibt die verbindlichen Vorgaben und 
das Vorgehen der Bauabnahme und Übergabe vom Bauwerk 
im Rahmen von Bauprojekten. Der Abnahmeprozess resp. die 
Vorab-nahmen und Abnahmen und die Übergabe vom 
Bauwerk sind Bestandteil 
der Projektführung in der SIA Phase 5.

Zielsetzung
Die geordnete Abnahme und Übergabe vom Bauwerk im 
Rahmen von einem Bauprojekt ist sichergestellt.

Dies wird erreicht durch:
▪ Strukturierte Abläufe
▪ Einheitliche Abnahmeschritte
▪ Einheitliche Abnahmeformulare
▪ Übergabe von einem mängelfreien Werk an den Betrieb

Definition
Unter dem Begriff der Abnahmen versteht man die einzelnen 
Prozessschritte bis zur fachgerechten Übergabe des 
Bauwerkes an die Bauherrschaft sowie die anschliessende 
Übergabe vom Bauwerk von der Bauherrschaft an den Betrieb 
und die Nutzer.

Hinweis: Übersicht «Ablaufprozess Abnahmen und 
Übergaben» inkl. der Inbetriebsetzungs- und 
Inbetriebnahmeprozesse siehe Schema am Dokumentende

Inbetriebnahme Programm - Abnahmen und 
Übergabe
Die Abnahme und Übergabe findet immer mehrstufig statt. Die 
einzelnen Schritte müssen durch den externen Planer in 
Absprache mit dem PL Bauherr rechtzeitig mit dem 
Inbetriebnahme Programm geplant werden (siehe Merkblatt 
Terminmanagement). Die Teilprojektleiter müssen frühzeitig in 
die Planung des Abnahmeprozesses eingebunden werden 
durch den PL Bauherr.

Bausteine der Abnahmen
Tätigkeiten, Inhalte Verant

wortu
ng

Baukontrolle Planer
Inbetriebsetzung (IBS) Planer
Vorabnahmen Planer
Integraler Vortest Planer
Behördenabnahmen Planer
Integraler Verbundtest Planer
Abnahme vom Gesamtwerk Planer
Übergabe Bauwerk an den PL 
Bauherr (Vertreter vom 
Auftraggeber)

Planer

Übergabe Bauwerk an den 
Betrieb und Nutzer

PL 
Bauhe
rr

2-jährige Schlussabnahme Planer
Anzeige verdeckte Mängel bis 5 
Jahre nach der Übernahme 
vom Bauwerk

Betrieb

Baukontrolle
Während der Ausführungsphase können periodisch 
Ausführungs-kontrollen durchgeführt werden durch den PL 
Bauherr und/oder dem verantwortlichen Teilprojektleiter, Die 
Verantwortung in dieser Phase für die korrekte Ausführung 
liegt in der Verantwortung vom Planer
Das Protokollieren der Ausführungsmängel inkl. der Fristen für 
die Behebung erfolgt durch den Planer
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Inbetriebsetzungen (IBS)
Koordination der Inbetriebsetzungskonzepte mit Checklisten 
durch den Planer. Die IBS-Konzepte werden vom PL Bauherr 
und dem zuständigen TPL genehmigt.
Koordination der Inbetriebnahmen der einzelnen Gewerke 
durch den Planer in Zusammenarbeit mit dem Fachplaner und 
Unternehmer.
Koordination der Instruktion vom Betriebspersonal pro Gewerk 
durch den Planer in Zusammenarbeit mit dem Fachplaner und 
Unternehmer anhand der Betriebsanleitungen. Die 
Organisation der Instruktion erfolgt immer durch den 
Fachplaner oder den Fachkoordinator in Verantwortung vom 
Planer.
Protokollieren der Mängel der IBS erfolgt durch den Planer. Die 
Mängelbehebung muss abgeschlossen sein bis zum integralen 
Vortest.

Vorabnahme
Die Koordination der Vorabnahmen vom Bauwerk inkl. der 
technischen Gewerke erfolgt durch den Planer anhand des 
HOCH Vorlagendokumentes «Protokoll_Abnahmen, 
Übergaben» durch die Bauleitung zwischen Unternehmer / 
Bauleitung / Fachplaner und dem verantwortlichen 
Teilprojektleiter Betrieb. (die Teilnahme vom PL Bauherr ist 
fakultativ)
Protokollieren der Vorabnahme erfolgt durch den Planer. Die 
Mängelbehebung muss abgeschlossen sein bis zum integralen 
Vortest.

Integraler Vortest
Koordination durch den Planer vom integralen Vortest (ca. 14 
Tage vor dem integralen Verbundtest) in Zusammenarbeit mit 
den Fachplanern und den Unternehmern in Anwesenheit vom 
Betrieb.
Inbetriebnahme der einzelnen Gewerke durch den Fachplaner 
und Unternehmer.
Protokollieren der Mängel durch den Planer. Die 
Mängelbehebung muss abgeschlossen werden bis zum 
integralen Verbundtest.

Integraler Verbundtest
Koordination durch den Planer vom integralen Verbundtest 
sämtlicher technischen Gewerke. Das Drehbuch mit den 
Prüfpunkten wird vom Brandschutzfachplaner erstellt.
Genehmigung und Freigabe vom Drehbuch mit den 
Prüfpunkten durch den PL Bauherr, dem verantwortlichen TPL 
sowie den Behörden (AFS).
Der integrale Verbundtest ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Abnahme vom Bauwerk resp. der Übergabe an die 
Bauherrschaft
Protokollieren der Mängel vom integralen Test durch den 
Planer anhand des HOCH Vorlagendokumentes 
«Protokoll_Abnahmen, Übergaben». Je nach Mängeln 
verlangt das AFS eine Nachprüfung bevor die Betriebs-
bewilligung erteilt wird. Die Mängelbehebung muss 
abgeschlossen sein bis zur Abnahme vom Gesamtwerk.

Abnahme vom Gesamtwerk

Abnahme vom Bauwerk inkl. der technischen Gewerke 
anhand des HOCH Vorlagendokumentes 
«Protokoll_Abnahmen, Übergaben» durch den Planer 
zwischen dem Planer und dem PL Bauherr.
Erstellen vom Abnahmeprotokoll erfolgt durch den Planer 
anhand des HOCH Vorlagendokumentes 
«Protokoll_Abnahmen, Übergaben». Die Protokolle der 
Vorabnahme und vom integralen Verbundtest sowie 
dokumentierte Mängel sind Bestandteil vom 
Abnahmeprotokoll.
Die Koordination der Behebung der Mängel aus der 
Abnahme innerhalb der festgehaltenen Fristen liegt in der 
Verantwortung vom Planer.

Übergabe an die Bauherrschaft
Übergabe vom Bauwerk durch den Planer an den PL 
Bauherr
Mit der Abnahme erfolgt die Übergabe vom Bauwerk gemäss 
SIA mit allen Rechten und Pflichten an die Bauherrschaft 
resp. ihren Vertreter den PL Bauherr. Die im 
Abnahmeprotokoll dokumentierten Mängel sind Bestandteil 
der Übergabe. Die Koordination der Behebung der Mängel 
liegt in der Verantwortung vom Planer.
Erstellen vom Übergabeprotokoll erfolgt durch den Planer 
anhand des HOCH Vorlagendokumentes 
«Protokoll_Abnahmen, Übergaben»

Übergabe an den Betreiber
Übergabe vom Bauwerk durch den PL Bauherr an den 
Vertreter vom Betrieb inkl. sämtlicher für den Betrieb 
notwendigen Unterlagen, basierend auf den 
Vorgaben/Checklisten zur Bauwerksdokumentation
Übergabe der relevanten Betriebsanleitungen und 
Gebäudeakten zur Sicherstellung der Erstintervention im 
Ereignisfall (Pikett)
Genaues Übergabedatum und den Übergabezeitpunkt an 
den Betrieb definieren. (Übernahme Rechte und Pflichten) 
Erstellen vom Übergabeprotokoll durch den PL Bauherr 
anhand des HOCH Vorlagendokumentes 
«Protokoll_Abnahmen, Übergaben»

2-jährige Schlussprüfung (SIA 118, Art. 177)
Koordination und Durchführung der 2-jährigen 
Schlussprüfung vom Bauwerk und der technischen Gewerke 
durch den Planer in Zusammenarbeit mit den Fachplaner 
und dem PL Bauherr.
Protokollierung der 2-jährigen Schlussabnahme anhand des 
HOCH Vorlagendokumentes «Protokoll_Abnahmen, 
Übergaben» durch den Planer. Die Mängel sind festgehalten 
und die Frist zur Behebung terminiert

Verdeckte Mängel
Verdeckte Mängel verjähren 5 Jahre nach der Abnahme und 
Übergabe vom Bauwerk an den PL Bauherr
Mängel welche nach Ablauf der 2-jährigen Schlussabnahme 
(=verdeckte Mängel) festgestellt werden, müssen vom 
Betrieb oder Nutzer unmittelbar dem PL Bauherr sofort nach 
der Entdeckung angezeigt werden welche sie beim Planer 
anzeigt und die Behebung sicherstellt.
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Minimalstandard  Verantwortung  Dokumente und Tools
  Erfüllung der einzelnen Meilensteine 
des 
  Inbetriebsetzungs-, Abnahme- und 
  Übergabeprozesses

  PL Bauherr   PDF des Übersichtsschemas 
  «Ablaufprozess Abnahmen und Übergaben»
 

  Sicherstellen das die einzelnen 
Meilensteine des 
  Inbetriebsetzungs-, Abnahme- und 
  Übergabeprozesses protokolliert sind

  PL Bauherr   HOCH Vorlagedokument «Protokoll_Abnahmen, Übergaben»   
  mit Abnahme-, Test-, Übergabe- und 
  Schlussprüfungsprotokollierung

  Sicherstellen der 2-jährigen SIA 
Schlussabnahme

  PL Bauherr

  Anmelden von verdeckten Mängeln auf 
Anzeige der 
  Nutzer und/oder vom Betrieb

  PL Bauherr

  Ihr Ansprechpartner
  Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den
  Support | Bauprojekt Management
  071 494 22 16, bau@h-och.ch

1 Darstellung Übersichtsschema «Ablaufprozess Abnahmen und Übergaben»

https://www.kssgnet.ch/gruppen/bauprozesslandkarte/10%20Abnahmen%20und%20Garantien/Dokumente/Ablaufprozess%20Abnahmen%20und%20%C3%9Cbergaben.pdf
https://www.kssgnet.ch/gruppen/bauprozesslandkarte/10%20Abnahmen%20und%20Garantien/Dokumente/Vorlage%20Protokoll_Abnahmen,%20%C3%9Cbergaben.docx

