

Merkblatt (MB)

Kostenmanagement

Einleitung

Dieses Merkblatt beschreibt die verbindlichen Vorgaben zum Kostenmanagement bei Bauprojekten. Das Kostenmanagement ist integraler Bestandteil der Leistungskataloge 1-9.

Zielsetzung

Das Kostenmanagement stellt die Einhaltung der Projektkosten im Bauprojekt sicher. Kostenüberschreitungen sollen rechtzeitig erkannt und entsprechende Massnahmen eingeleitet werden. Im Einzelnen soll dies erreicht werden durch:

- transparente Darstellung der phasengerechten Kosten, Kostenentwicklung, Kostenprognose und des Abrechnungsstandes
- konsequente Anwendung des Projektänderungsmanagements zur laufenden Feststellung von Kostenveränderungen

Im Rechnungswesen sind die internen und externen Schnittstellen und der Rechnungsablauf geklärt.

Kostendefinition

Die Kosten eines Bauprojektes werden als Projektkosten bezeichnet und beinhalten SKP 1-9, Mehrwertsteuer und Projektreserven.

Kostenfreigaben

Es gibt drei Zeitpunkte an denen die Projektkosten durch das PPC, PPB zu bestätigen, bzw. freizugeben sind.

Phase Vorstudie (SIA)

Die Grobkostenschätzung ist zur Kenntnis genommen, wenn der Projektantrag positiv beurteilt ist. Damit ist die Phase Vorstudie abgeschlossen und die Phasen Vor- und Bauprojekt sind freigegeben (Erarbeitung MpM-Detailkonzept).

Phase Bauprojekt (SIA)

Der Kostenvoranschlag ist zur Kenntnis genommen, wenn das Detailkonzept positiv beurteilt ist. Damit ist die Phase Bauprojekt abgeschlossen und die Realisierung freigegeben.

Projektabschluss

Die Schlussabrechnung ist anerkannt, wenn der MpM Schlussbericht abgenommen ist. Damit ist das Bauprojekt abgeschlossen und der PL-Bauherr vom Projektauftrag formell entlastet.

Freigabe finanzielle Mittel

Nach den Kostenfreigaben Grobkostenschätzung und Kostenvoranschlag werden die entsprechenden finanziellen Mittel von der Abteilung Support Bauprojekt Management (BPM) im SAP eingepflegt.

Kostenbewirtschaftung

1 Kostengliederung

Die Kostenstände von Bauprojekten werden mindestens SKP 3-stellig gegliedert.

2 Kostenstände

Vier wesentliche Kostenstände sind sicherzustellen:

- Grobkostenschätzung \triangleq Projektkosten
- Kostenschätzung \triangleq Zwischenstand. Mit dem Vorprojekt ist von den Planern eine Kostenschätzung zu erstellen, die nicht in das SAP zu übertragen ist.
- Kostenvoranschlag \triangleq revidierte Projektkosten
- Kostenstände: periodisch ab Realisierung (siehe Merkblatt Projektreporting)

Die Grobkostenschätzung, der Kostenvoranschlag, und die Schlussabrechnung sind dem VR-SAG vor Eingabe im PQForce, (bevor Beurteilung erfolgt durch PPC und PPB) vorzustellen.

Dateiname	Verfasst von	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
PRO_MB_Kostenmanagement.docx	Störr, Almut	003/01.2025	PRO Alle	1 von 3

3 Kostenbewirtschaftung und Kontrolle

Nachfolgend sind die wesentlichen Tätigkeiten der Kostenbewirtschaftung zusammengefasst:

Tätigkeiten, Inhalte	Verantwortung
Kontinuierliche Erfassung der Planer- und Werkverträge	Bauleitung
Mittelabflussplan	PL Bauherr
Zu Projektbeginn hat der PL Bauherr die Grobkostenschätzung mit der Abteilung Support Bauprojekt Management (BPM) (dem Verantwortlichen für das Reporting) abzustimmen und den Bedarf eines Mittelabflussplans festzulegen.	
Zahlungsplan	PL Bauherr
Nur bei mehrjährigen Projekten ist ein Zahlungsplan der Unternehmungen durch die Bauleitung einzufordern. Er dient zur Bewirtschaftung des Mittelabflussplanes und als Planungssicherheit für HOCH und die Unternehmen.	
Reporting	Support BPM BPM
Im Quartalsreport mit dem Support BPM müssen die effektiv zu erwartenden Projektkosten im Plan 0 angepasst werden	
Projektänderungen	PL Bauherr / Support BPM
Freigegebene Projektänderungen sind als Mehr- oder Minderkosten in der Bauadministration und vom Support BPM im SAP als Nachträge zu den Werkverträgen zu erfassen	
Vergabeerfolge	Bauleitung / PL Bauherr
Sämtliche Vergabeerfolge, -verluste sind auf den jeweiligen Vergabeanträgen auszuweisen und sind ausschliesslich über die Projektreserve auszugleichen	
Mehr- Minderkostenbewirtschaftung	PL Bauherr
Mehr- oder Minderkosten sind zuerst im Projekt über das Projektänderungsmanagement in Anwendung des Kompetenzreglements zu handhaben. Überschreiten die Mehrkosten die bewilligten Projektkosten, sind die notwendigen Mittel über den MpM Prozess zu beantragen	
Abschlagszahlungen (Akonto)	Rechnungssteller
Der Umgang mit Abschlagszahlungen erfolgt wie in der SIA 118 (Art. 144) geregelt. Der Rückbehalt beträgt 10% bis CHF 500'000 und ab CHF 500'000 beträgt der Rückbehalt 5%, mindestens aber CHF 50'000. Es ist Auftrag des Rechnungsstellers dies entsprechend umzusetzen.	
Rechnungserfassung	Support BPM BPM
Kontinuierliches erfassen sämtlicher Rechnungen im SAP unter den entsprechenden Bestellnummern	
Unternehmenscontrolling	Support BPM BPM
Zum Zeitpunkt der Freigabe der «Kostenschätzung» (KS) und «Kostenvoranschlag» (KV) kontaktiert der PL Bauherr den Support BPM. Dieser achtet darauf, dass der Kostenstand im PQForce mit dem Kostenstand im SAP identisch ist. Diese beiden Zeitpunkte werden „quasi“ eingefroren und sind für das gesamte Unternehmenscontrolling, sowie das VR-Reporting von hoher Bedeutung.	
Schlussrechnungen	Bauleitung
Jeder Schlussrechnung ist eine Kopie des	

Garantiescheines beizulegen. (siehe Merkblatt Garantien)

Umgang mit Reserven

In diesem Zusammenhang steht Reserven für Kostenreserven.

SKP Reservepositionen

In den Bauprojekten darf nur die SKP 6 als Reserveposition verwendet werden.

Projektreserve (PL Bauherr)

Über die Projektreserve verfügt ausschliesslich der PL Bauherr in Anwendung des Kompetenzreglements. In der Projektreserve erfolgt auch die Bewirtschaftung der Mehr- und Minderkosten, sowie der Vergabeerfolge, -verluste in Anwendung des Kompetenzreglements.

Weitere Ausführungen zum Thema Reserven sind im HOCH internen Dokument «Merkblatt Umgang mit Reserven in Bauprojekten» zu entnehmen.

Rechnungswesen

1 Rechnungs- und Zahlungsabwicklung

Tätigkeiten, Inhalte	Verantwortung
Erstellung Rechnung und Weiterleitung an Bauleitung	Unternehmer
Formelle, materielle und rechnerische Prüfung und Visierung der Originalrechnung, Aufnahme in der Bauadministration, Erstellung Zahlungsanweisung, elektronische Weiterleitung an den Support BPM (bau@h-och.ch)	Bauleitung
Sicherstellen der Kontrolle und Übernahme der Rechnung in den Xflow und Auslösung der Rechnungsfreigabe	Support BPM
Prüfung und Freigabe der Rechnung Anhand Kompetenzreglement	PL Bauherr

Hinweise:

Die externe Bauleitung prüft materiell, formell und rechnerisch sämtliche Rechnungen und Zahlungsgesuche; dabei gelten folgende Grundsätze:

- Vertragskonforme Forderungen gelangen gemäss Leistungserbringungsstand (keine Vorabzahlungen ohne Bank- oder Versicherungsgarantie vom Unternehmer) fristgerecht zur Zahlung.
- Die Bauleitung stellt sicher, dass die Rechnungen nach maximal 7 Arbeitstagen ab Rechnungserstellungsdatum für die Zahlungsabwicklung der HOCH vorliegen. Akontozahlungen/Rechnungen werden einem Werkvertrag zugeteilt. Wenn für eine Rechnung < CHF 5'000.- kein KBOB Werkvertrag erstellt wurde, ist diese als direkte Zahlung von der Bauleitung erkenntlich zu machen.

Dateiname	Verfasst von	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
PRO_MB_Kostenmanagement.docx	Störr, Almut	003/01.2025	PRO Alle	2 von 3

2 Rechnungsadressen

Die anzuwendende Rechnungsadresse hat im Wortlaut genau der im Werkvertrag enthaltenen Adresse zu entsprechen:

SKP 1-6 (wertvermehrend)

Spitalanlagengesellschaft
HOCH Health Ostschweiz
Rorschacher Strasse 95
9007 St.Gallen

SKP 1-6 und SKP 7-9 (werterhaltend)

HOCH Health Ostschweiz
Rorschacher Strasse 95
9007 St.Gallen

Die Zustelladresse ist in Bauprojekten stets die Bauleitung.
Vom Support werden alle Rechnungen zurückgewiesen, welche nicht von der Bauleitung zugestellt werden.

Minimalstandard	Verantwortung
Einhaltung vom Merkblatt Kostenmanagement	PL Bauherr
phasengerechte und aktive Kostenbewirtschaftung	PL Bauherr
Anwendung vom Projektänderungsmanagement mit den dazugehörigen Formularen	PL Bauherr
Einhaltung der Rechnungs- und Zahlungsabwicklung	PL Bauherr

Dokumente und Tools bitte in www.h-och.ch/downloadcenter öffnen
Merkblatt Umgang mit Reserven in Bauprojekten
Merkblatt Reporting
Merkblatt Garantien
Merkblatt Projektänderungsmanagement
Darstellung Projektkosten für Freigabe im MPM

Ihr Ansprechpartner

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den
Support | Bauprojekt Management
071 494 22 16, bau@h-och.ch

Dateiname	Verfasst von	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
PRO_MB_Kostenmanagement.docx	Störr, Almut	003/01.2025	PRO Alle	3 von 3